



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2020 yil « 29 » июля

№ПП-4791

О мерах по дальнейшему повышению устойчивости электроснабжения в городе Ташкенте и Ташкентской области

В целях расширения промышленного производственного потенциала и дальнейшего повышения устойчивости электроснабжения населения в городе Ташкенте и Ташкентской области, а также в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 января 2020 года № ПП-4563 «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2020–2022 годы»:

1. Принять к сведению, что:

а) достигнута предварительная договоренность со Всемирным банком о финансировании инвестиционного проекта **«Строительство новой подстанции «Кольцевая» напряжением 500 кВ и воздушных линий электропередач напряжением 220 кВ и 500 кВ»** в Куйичирчикском районе Ташкентской области в 2020–2023 годах» (далее – проект);

б) в рамках реализации проекта предусмотрено:

строительство **современной энергосберегающей подстанции, распределяющей годовую электроэнергию напряжением 500/220/10 кВ мощностью 1 400 МВА;**

строительство **линий электропередач** общей протяженностью **410 км**, в том числе протяженностью **322 км** напряжением **220 кВ** и протяженностью **88 км** напряженностью **500 кВ**.

2. Утвердить разработанные Министерством энергетики совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и АО «Национальные электрические сети Узбекистана»:

«Дорожную карту» по реализации инвестиционного проекта «Строительство новой подстанции «Кольцевая» напряжением 500 кВ и воздушных линий электропередач напряжением 220 кВ и 500 кВ» согласно приложению № 1;

График пакетов и лотов международных тендерных торгов, проводимых для закупки оборудования и материалов, а также выполнения строительно-подрядных работ в рамках инвестиционного проекта «Строительство новой подстанции «Кольцевая» напряжением 500 кВ и воздушных линий электропередач 220 кВ и 500 кВ» согласно приложению № 2.

3. Хокимияту Ташкентской области совместно с Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру **в двухмесячный срок** обеспечить в рамках проекта выделение АО «Национальные электрические сети Узбекистана» земельного участка на территории схода граждан махалли «Пахтазор» Куйичирчикского района Ташкентской области **на основе права постоянного пользования** для строительства объектов электроэнергетики в установленном порядке.

4. Установить, что:

в порядке исключения, **не подлежат взысканию потери** сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, связанные с выделением земельных участков, в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;

при строительстве объектов электроэнергетики в рамках проекта компенсируются **убытки**, понесенные собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных участков, **расходы на упущенную выгоду**, а также **расходы на оценку** убытков и упущенной выгоды за счет средств АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

5. Министерству энергетики совместно с АО «Национальные электрические сети Узбекистана» **в четырехмесячный срок** определить источники финансирования проекта, обеспечить **разработку и получение** в установленном порядке **заключений экспертизы проектной документации**.

Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с Министерством энергетики при разработке проектной документации принять меры по **оптимизации стоимости** проекта с точки зрения обеспечения его экономической эффективности.

6. Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с Министерством энергетики и АО «Национальные электрические сети Узбекистана»:

в двухмесячный срок завершить переговоры с международными финансовыми институтами о реализации проекта, в частности определении источников его финансирования;

обеспечить в рамках реализации проекта привлечение квалифицированных **зарубежных консультантов и независимых экспертов** на конкурсной основе в установленном порядке.

7. Возложить персональную ответственность на:

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Умурзакова С.У. – за привлечение средств международных финансовых институтов на реализацию проекта, их своевременное и эффективное освоение, обеспечение качественного проведения международных тендерных торгов в рамках проекта, а также ежемесячное заслушивание отчетов ответственных руководителей о ходе реализации проекта;

министра энергетики Республики Узбекистан Султанова А.С. – за обеспечение оптимизации стоимости проекта, привлечения в его рамках квалифицированных зарубежных консультантов и экспертов, осуществление системного контроля за выполнением строительно-подрядных работ, а также регулярный анализ проведенных работ в рамках проекта и своевременное устранение выявленных недостатков;

хокима Ташкентской области Холматова Р.К. – за своевременное выделение земельных участков, необходимых для реализации проекта, полное обеспечение законных прав и интересов их владельцев;

председателя АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Исакулова Д.А. – за тщательную разработку проектной документации, обеспечение своевременного и качественного выполнения строительных работ.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

**Президент
Республики Узбекистан**



Ш. Мирзиёев

город Ташкент

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по реализации инвестиционного проекта «Строительство новой подстанции «Кольцевая»
напряжением 500 кВ и воздушных линий электропередач напряжением 220 кВ и 500 кВ»

№	Мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные	
				за исполнение	за контроль
1.	Разработка и согласование со Всемирным банком отчета по экологической оценке на основе требования Всемирного банка.	1. Определение консалтинговой организации-разработчика отчета. 2. Обеспечение разработки отчета назначенной консалтинговой организацией.	Сентябрь 2020 года Сентябрь – ноябрь 2020 года	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов), хокимият Ташкентской области (Р. Холматов), хокимият Сырдарьинской области (Г. Мирзаев)	Министерство энергетики (А. Султанов)
2.	Обеспечение выделения земельного участка, отобранного для реализации проекта.	1. Реализация предварительных проектно-изыскательских работ. 2. Обеспечение выделения земельных участков хокимиятами Сырдарьинской и Ташкентской областей, а также хокимиятами соответствующих районов по согласованию с проектной организацией. 3. Определение временных и постоянных земель для опорных столбов с заключением договоров с территориальными подразделениями	Сентябрь 2020 года Сентябрь 2020 года Август – ноябрь 2020 года	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов), хокимият Ташкентской области (Р. Холматов), хокимият Сырдарьинской области	Министерство энергетики (А. Султанов)

№	Мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные	
				за исполнение	за контроль
		Сырдарьинской и Ташкентской областей Научно-проектного института «Уздаверлойиха». 4. Выплата компенсаций, рассчитанных территориальными подразделениями Сырдарьинской и Ташкентской областей Научно-проектного института «Уздаверлойиха».	В течение 2021 года	(Г. Мирзаев)	
3.	Разработка геологической и топографической сметной документации, а также технико-экономического обоснования проекта.	Выполнение АО «Национальные электрические сети Узбекистана» проектно-изыскательских работ на местах и разработка технико-экономического обоснования проекта.	Сентябрь 2020 года	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов)	Министерство энергетики (А. Султанов)
4.	Согласование с уполномоченными государственными органами технико-экономического обоснования проекта.	Проведение экспертизы технико-экономического обоснования проекта в Министерстве финансов и Министерстве инвестиций и внешней торговли.	Октябрь 2020 года	Министерство финансов (О. Насритдин-ходжаев), Министерство инвестиций и внешней торговли (Ш. Вафаев), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов)	Министерство финансов (Т. Ишметов), Министерство инвестиций и внешней торговли (С. Умурзаков), Министерство энергетики (А. Султанов)
5.	Проведение независимой уполномоченной организацией экспертизы тендерной документации,	1. Рассмотрение с технической точки зрения тендерной документации на заседании Коллегии при Министерстве энергетики до проведения тендера;	Октябрь 2020 года	Министерство экономического развития и сокращения	Министерство энергетики (А. Султанов), Министерство

№	Мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные	
				за исполнение	за контроль
	разработанной на основе технико-экономического обоснования проекта.	2. Обеспечение получения заключения Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономического развития и сокращения бедности, а также проведения экспертизы тендерной документации независимой консалтинговой компанией с получением заключения.	Октябрь 2020 года	бедности (Б. Абдиназаров), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов)	экономическо го развития и сокращения бедности (А. Ортиков)
6.	Утверждение технико-экономического обоснования проекта постановлением Кабинета Министров.	1. Внесение проекта постановления Кабинета Министров в уполномоченные государственные органы для согласования. 2. Внесение в Кабинет Министров согласованного проекта постановления на утверждение.	Ноябрь 2020 года	Министерство энергетики (А. Султанов), Министерство юстиции (Р. Давлетов), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов)	Кабинет Министров (Ш. Саматов)
7.	Заключение кредитного договора со Всемирным банком с целью финансирования проекта.	1. Проведение переговоров со Всемирным банком во взаимодействии с Министерством инвестиций и внешней торговли. 2. Обеспечение рассмотрения и утверждения Советом директоров Всемирного банка предложения о финансировании проекта. 3. Заключение кредитных и проектных договоров. 4. Государственная регистрация кредитных и проектных договоров в установленном порядке.	Декабрь 2020 года	Министерство инвестиций и внешней торговли (Ш. Вафаев), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов)	Министерство инвестиций и внешней торговли (С. Умурзаков), Министерство финансов (Т. Ишметов), Министерство энергетики (А. Султанов)

№	Мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные	
				за исполнение	за контроль
8.	Утверждение отраслевого графика по освоению инвестиционных средств, финансируемых Всемирным банком, в процессе полной и тщательной реализации проекта.	<p>1. Согласование разработанного отраслевого графика с Министерством инвестиций и внешней торговли и его утверждение Министерством энергетики.</p> <p>2. Получение юридического заключения и открытие финансирования по кредитному договору Всемирного банка.</p>	Январь 2021 года	Министерство энергетики (А. Султанов), Министерство инвестиций и внешней торговли (Ш. Вафаев), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов)	Министерство энергетики (А. Султанов), Министерство инвестиций и внешней торговли (С. Умурзаков)
9.	Привлечение консалтинговой организации с целью управления и контроля за реализацией проекта.	<p>1. Разработка технических заданий конкурса по привлечению консалтинговых услуг к управлению проектом и контролю за его реализацией.</p> <p>2. Согласование технических заданий со Всемирным банком и Комиссией по закупкам.</p> <p>3. Изучение с Комиссией по закупкам предложений, поступивших на конкурс, и определение победителя.</p> <p>4. Проведение переговоров с консалтинговой организацией – победителем конкурса и заключение договора по согласованию со Всемирным банком и соответствующими государственными органами.</p>	Сентябрь 2021 года	Министерство инвестиций и внешней торговли (Ш. Вафаев), Министерство финансов (О. Насритдин-ходжаев), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов)	Министерство энергетики (А. Султанов), Министерство инвестиций и внешней торговли (С. Умурзаков), Министерство финансов (Т. Ишметов)

№	Мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные	
				за исполнение	за контроль
		<p>5. Регистрация заключенного договора в Министерстве инвестиций и внешней торговли и Всемирном банке в установленном порядке.</p> <p>6. Выплата авансового платежа на основе договора.</p> <p>7. Использование консалтинговых услуг и осуществление платежей по договору в соответствии с утвержденным отраслевым графиком.</p>	В период реализации проекта		
10.	Проведение тендера для отбора подрядной организации с целью передачи проекта для использования в готовом виде.	<p>1. Разработка тендерной документации консалтинговой организацией.</p> <p>2. Обеспечение утверждения тендерной документации Всемирным банком и Комиссией по закупкам.</p> <p>3. Проведение тендера для отбора подрядной организации с целью передачи проекта для использования в готовом виде.</p> <p>4. Открытие и оценка тендерных предложений.</p> <p>5. Утверждение отчета об оценке вместе со Всемирным банком и Комиссией по закупкам.</p> <p>6. Проведение переговоров и заключение договора с подрядной организацией-победителем.</p>	В течение 2021 года, март 2022 года	<p>Министерство инвестиций и внешней торговли (Ш. Вафаев), Министерство финансов (О. Насритдин-ходжаев), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов)</p>	<p>Министерство энергетики (А. Султанов), Министерство инвестиций и внешней торговли (С. Умурзаков), Министерство финансов (Т. Ишметов)</p>

№	Мероприятия	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные	
				за исполнение	за контроль
		<p>7. Регистрация заключенного договора в установленном порядке в Министерстве инвестиций и внешней торговли и Всемирном банке.</p> <p>8. Выплата авансового платежа на основе договора.</p>			
11.	Своевременное выполнение строительно-монтажных работ согласно графику, утвержденному подрядной организацией.	<p>1. Обеспечение начала выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией.</p> <p>2. Вместе с тем поставка оборудования и материалов.</p> <p>3. Проведение окончательных испытательных работ с целью сдачи в эксплуатацию объектов проекта.</p>	В течение 2022 года, июнь 2023 года	АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов)	Министерство энергетики (А. Султанов)
12.	Завершение проекта в установленном порядке.	<p>1. Приемка заключительных испытательных работ с целью сдачи в эксплуатацию объектов проекта.</p> <p>2. Оформление рабочей комиссией акта о завершении проекта.</p> <p>3. Оформление государственной комиссией акта о завершении проекта.</p> <p>4. Сдача проекта в эксплуатацию.</p>	III и IV кварталы 2023 года	Министерство инвестиций и внешней торговли (Ш. Вафаев), Министерство финансов (О. Насритдин-ходжаев), АО «Национальные электрические сети Узбекистана» (Д. Исакулов), министерства и ведомства	Министерство энергетики (А. Султанов), Министерство инвестиций и внешней торговли (С. Умурзаков), Министерство финансов (Т. Ишметов)

Приложение № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 29 июля 2020 года № ПП-4791

ГРАФИК
пакетов и лотов международных тендерных торгов, проводимых
для закупки оборудования и материалов, а также выполнения
строительно-подрядных работ в рамках инвестиционного проекта
«Строительство новой подстанции «Кольцевая» напряжением 500 кВ
и воздушных линий электропередач 220 кВ и 500 кВ»

№	Наименование	Количество
Пакет № 1. Закупка автотрансформаторов		
1.	Автотрансформаторы мощностью 267 МВА	7 единиц
Пакет № 2. Закупка электрооборудования		
1.	Разъединители 220 кВ	13 комплектов
2.	Разъединители 500 кВ	7 комплектов
3.	Элегазовые выключатели 220 кВ	13 комплектов
4.	Элегазовые выключатели 500 кВ	7 комплектов
Пакет № 3. Закупка измерительных трансформаторов		
1.	Трансформаторы тока 220 кВ	13 комплектов
2.	Трансформаторы тока 500 кВ	7 комплектов
3.	Силовые трансформаторы 220 кВ	3 комплекта
4.	Силовые трансформаторы 500 кВ	3 комплекта
Пакет № 4. Закупка реакторов и ограничителей перенапряжения		
1.	Реакторы 500 кВ	7 единиц
2.	Ограничители перенапряжения 220 кВ	2 комплекта
3.	Ограничители перенапряжения 500 кВ	2 комплекта
Пакет № 5. Закупка закрытых распределительных устройств напряжением 10 кВ и аккумуляторных батарей		
Лот № 1		
1.	Закрытые распределительные устройства напряжением 10 кВ для ограничителя перенапряжения 10 кВ	7 комплектов
Лот № 2		
2.	Аккумуляторные батареи	2 комплекта
Пакет № 6. Закупка оборудования связи и релейной защиты		
Лот № 1		
1.	Устройства релейной защиты	1 комплект
Лот № 2		
2.	Панели управления, шкафы, оборудование связи и другое оборудование	1 комплект
Пакет № 7. Закупка прочих материалов для подстанции		
Лот № 1		
1.	Провода и кабельная продукция	1 комплект
Лот № 2		
2.	ЛСА, изоляторы, металлоконструкции и другое оборудование	1 комплект
Лот № 3		
3.	Железобетонные изделия и фундаменты для подстанции	1 комплект

Пакет № 8. Закупка оборудования и материалов для строительства линий электропередач		
Лот № 1		
1.	Провода и кабельная продукция для линий электропередач напряжением 500 кВ	88 км
Лот № 2		
2.	Провода и кабельная продукция для линий электропередач напряжением 220 кВ	322 км
Лот № 3		
3.	Опорные столбы, металлоконструкции и другое оборудование для линий электропередач напряжением 500 кВ	88 км
Лот № 4		
4.	Опорные столбы, металлоконструкции и другое оборудование для линий электропередач напряжением 220 кВ	322 км
Лот № 5		
5.	Железобетонные изделия и фундаменты для линий электропередач напряжением 500 кВ	88 км
Лот № 6		
6.	Железобетонные изделия и фундаменты для линий электропередач напряжением 220 кВ	322 км
Лот № 7		
7.	ЛСА, изоляторы и другое оборудование для линий электропередач напряжением 500 кВ	88 км
Лот № 8		
8.	ЛСА, изоляторы и другое оборудование для линий электропередач напряжением 220 кВ	322 км
Пакет № 9. Определение подрядной организации		
Лот № 1		
1.	Строительно-монтажные работы на линии электропередач напряжением 220 кВ	88 км
Лот № 2		
2.	Строительно-монтажные работы на линии электропередач напряжением 500 кВ	322 км
Лот № 3		
3.	Строительно-монтажные работы на подстанции	

* Стоимость пакетов и лотов определяется по результатам разработки проектной документации и получения заключений экспертизы по ней в установленном порядке.

** По результатам разработки проектной документации в данный график Кабинетом Министров могут вноситься изменения.

