

**План работ тематической подгруппы №1**

- (1) по правилам реализации процедурных обязательств к проекту Соглашения  
 (2) по совершенствованию правил регулирования и управления стока бассейна реки Сырдарьи

Составлен: 25 апреля 2007 года

Срок выполнения: 30 июня 2007 года

№	Наименование работы	Состав работ	Дата, срок выполнения	Участник, исполнитель
1.	Подготовка предложений к заседанию рабочей группы (РГ).	1. План и сроки работ 2. Структура, состав Правил 3. Распределение обязанностей РРГ и НРГ	до 20.04.07.	РРГ
2.	Проведение заседания РГ	1. Презентация РРГ 2. Обсуждение 3. Согласование состава работ, обязанностей, сроков по НРГ и РРГ 4. Утверждение плана работ 5. Протокол заседания	Алматы 23-25 апреля	РРГ и НРГ, Предст.АБР
3.	Разработка ТЗ и РП	1. По процедурным обяз-вам 2. По правилам регулир-ния	до 05.05.07	РРГ
4.	Согласование и утверждение ТЗ и РП	Инф.обмен по эл.почте	до 15.05.07	РРГ и НРГ
5.	Работы НРГ	1. Подготовка национальных отчетов (НО) в соответствии с ТЗ и РП 2. Представление НО в РРГ	до 15.06.07	НРГ
6.	Работы РРГ	1. Подготовка регионального отчета (РО) по ТЗ и РП 2. Изучение и анализ НО 3. Обобщение материалов 4. Подготовка рекомендаций: а) по процедурным обязательствам б) по Правилам регулирования	до 30.06.07	РРГ