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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
  
1.1.  Система  планово‐предупредительного  ремонта  объектов  водной  мелиорации 

представляет  собой  комплекс  организационно‐технических  мероприятий  по  надзору  и  всем 
видам ремонта, осуществляемым в соответствующем плановом порядке. 

1.2.  "Положение  о  проведении  планово‐предупредительного  ремонта  мелиоративных 
систем и водохозяйственных сооружений"  разработано на основе "Положения о проведении 
планово‐предупредительного  ремонта  производственных  зданий  и  сооружений", 
утвержденного  Госстроем СССР 29  декабря 1973  г. N 279,  с  учетом  специфики  содержания и 
ремонта мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений. 

1.3.  Настоящее  "Положение"  распространяется  на  все  действующие  мелиоративные 
системы  и  водохозяйственные  сооружения  и  служит  основным  руководством  для 
водохозяйственных  организаций,  выполняющих  ремонтные  работы,  в  деле  планирования  и 
осуществления  надзора  и  всех  видов  ремонтных  работ  с  целью  предупреждения 
преждевременного  износа,  повреждений,  деформаций,  предотвращения  аварий,  а  также 
содержания в надлежащей эксплуатационной готовности. 

1.4.  "Положение"  устанавливает  порядок  планирования,  финансирования,  организации 
производства ремонтных работ мелиоративных систем и сооружений и их приемки. 

1.5.  Настоящее  "Положение"  не  распространяется  на  производственные  подсобные  и 
жилые здания, сооружения и оборудование; системы водоснабжения, их здания, сооружения 
и  оборудование;  энергооборудование  и  компрессорно‐насосное  оборудование; 
высоковольтные ЛЭП и  линии  связи.  При  проведении их ремонта  следует  руководствоваться 
соответствующими действующими отраслевыми и ведомственными документами. 

1.6.  Проведение  ремонта  (кроме  аварийного)  без  наличия  проектно‐сметной 
документации, оформленной в установленном "Положением" порядке, не разрешается. 

1.7. Министерства и ведомства в случае необходимости разрабатывают в соответствии с 
настоящим "Положением" инструкции по технической эксплуатации мелиоративных систем и 
сооружений, учитывающие специфические условия (климатические, почвенные, производства 
ремонтных работ) и назначение систем (рисовые системы и т.п.). 

1.8. Термины и определения, используемые в "Положении", приведены в обязательном 
Приложении 1. 

  



2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

  
2.1.  Мелиоративная  сеть,  водохозяйственные  сооружения  и  их  оборудование  должны 

находиться  под  постоянным  надзором  персонала,  ответственного  за  их  сохранность  и 
эксплуатацию. 

2.2.  Кроме  систематических  наблюдений  ремонтно‐эксплуатационная  служба 
осуществляет периодические обследования мелиоративных систем и сооружений. 

Обследования для установления видов и объемов ремонтных работ проводятся два раза 
в  год.  В  процессе обследования выявляются повреждения и намечаются необходимые меры 
по  их  устранению  с  целью  обеспечения  готовности  мелиоративной  системы  к  работе  в 
вегетационный период или подготовки систем к последующему вегетационному периоду. 

2.3.  Состав  комиссии  и  сроки  обследования  определяются:  по  системам  и 
водохозяйственным сооружениям, находящимся на балансе водохозяйственных организаций, 
руководителем  этой  организации;  по  системам  и  водохозяйственным  сооружениям, 
находящимся на балансе землепользователей, районным агропромышленным объединением. 

Возглавляет  комиссию,  как  правило,  руководитель  организации  или  его  заместитель.  В 
состав  комиссии  включаются  лица,  специально  занимающиеся  наблюдением  за  состоянием 
мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений, представители землепользователя и 
специализированных служб. 

2.4.  Внеочередные  осмотры  мелиоративных  систем  и  сооружений  проводятся  после 
стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, катастрофических ливней, наводнений и т.д.) 
или аварий комиссиями (п. 2.3) с участием представителей Советских органов. 

2.5.  При  обследованиях  мелиоративных  и  водохозяйственных  сооружений  проверяют 
визуально  и,  при  необходимости,  с  помощью  геодезических  и  других  инструментов 
следующее: 

‐  отметки,  конструктивные  размеры  сооружений,  продольные  и  поперечные  профили 
каналов и дамб, уклоны; 

‐  конструкции  сооружений,  состояние  бетонных,  железобетонных  и  металлических 
элементов; 

‐  степень  заиления  и  зарастания  открытых  каналов,  водоприемников  и  закрытых 
дренажных систем, а также разрушений креплений откосов плотин, дамб  (защитных валов) и 
каналов; 

‐  работу  затворов,  подъемников,  гидромеханического,  электротехнического  и 
грузоподъемного  оборудования  (проверяют  состояние  наиболее  изнашиваемых  деталей  и 
механизмов без существенной их разборки); 

‐ пропускную способность каналов и сооружений, надежность и быстроту регулирования 
расходов; 

‐ наличие размывов в нижних бьефах и разрушение отдельных частей сооружений; 
‐ наличие пустот за стенками сооружений; 
‐ наличие опасной фильтрации через плотины и дамбы, под флютбетами и за стенками 

сооружений; 
‐ наличие утечки воды и недопустимой фильтрации в закрытых и лотковых оросительных 

системах, в напорных трубопроводах насосных станций и водоводах; 
‐ наличие дефектов в оборудовании гидротехнических и гидрогеологических створов; 
‐  полноценность  работы  внутрихозяйственных  линий  связи  и  электроснабжения, 

автоматики и телемеханики; 
‐  состояние  полотна  автомобильных  дорог,  а  также  наличие  дорожных  устройств  и 

знаков, а также другие элементы и конструкции, входящие в состав мелиоративных систем. 
2.6.  Существенной  целью  осмотров  является  разработка  предложений  по  повышению 

эксплуатационной надежности мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений и их 
долговечности. 



2.7.  Особый  режим  осмотров  должен  устанавливаться  для  мелиоративных  систем  и 
водохозяйственных сооружений в районах многолетней мерзлоты, на просадочных грунтах, в 
сейсмических  районах,  на  системах  с  неудовлетворительным  мелиоративным  состоянием 
(повышение уровня грунтовых вод и их минерализация и т.д.): 

‐  ежегодное  проведение  с  помощью  геодезических  инструментов  проверки  положения 
основных конструктивных элементов мелиоративных систем и сооружений; 

‐ постоянные наблюдения за конструкциями, подверженными динамическим нагрузкам 
или работающими в агрессивной среде. 

2.8.  Текущие  осмотры  проводятся  в  плановом  порядке  инженерно‐техническими 
работниками организаций, на балансе которых находятся мелиоративные системы. Результаты 
осмотра заносятся в технический журнал. Часть этих сведений служит исходными данными при 
составлении дефектных ведомостей на ремонтные работы. 

2.9.  Результаты  всех  видов  осмотров,  кроме  текущих  (п.  2.8),  оформляются  актами 
технического  состояния мелиоративных  систем  и  водохозяйственных  сооружений,  в  которых 
отмечаются  обнаруженные  дефекты,  а  также  необходимые  меры  по  их  устранению  с 
указанием  видов  ремонтных  работ  (капитальный,  текущий),  объемов  основных  работ,  их 
ориентировочной стоимости и рекомендуемых сроков выполнения (обязательное Приложение 
2).  Последовательность  и  ориентировочные  сроки  выполнения  основных  видов  работ  при 
обследовании и текущем ремонте приведены в рекомендуемом Приложении 3. 

2.10.  Вся  техническая  (исполнительная)  документация  по  сданным  в  эксплуатацию 
мелиоративным  системам  и  сооружениям  должна  храниться  в  организациях,  на  балансе 
которых  находятся  мелиоративные  системы  и  водохозяйственные  сооружения,  и  в 
эксплуатационных водохозяйственных организациях. 

2.11.  Обо  всех  случаях  неудовлетворительной  работы  гидротехнических  сооружений, 
выявленных  в  результате  проводимых  осмотров,  водохозяйственные  организации  должны 
информировать  вышестоящие  и  проектные  организации  для  принятия  мер  по 
совершенствованию конструкций сооружений. 

  
3. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

  
3.1. Ремонт мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений представляет собой 

комплекс  технических  мероприятий,  направленных  на  поддержание  или  восстановление 
первоначальных  эксплуатационных  качеств  мелиоративных  систем  и  водохозяйственных 
сооружений как в целом, так и их отдельных конструктивных элементов и частей. 

Под объектом ремонта понимаются отдельные  сооружения  (конструктивные элементы) 
или  группы  сооружений  (каналы,  трубопроводы,  ГТС  и  т.д.)  мелиоративных  систем, 
водохозяйственных сооружений и их оборудования,  требующие восстановления надлежащих 
технических характеристик. 

3.2. Ремонтные работы подразделяются на два вида: 
а) текущий ремонт; 
б) капитальный ремонт. 
3.3.  К  текущему  ремонту  относятся  ремонтные  работы  по  систематическому  и 

своевременному  предохранению  мелиоративной  сети  и  водохозяйственных  сооружений  от 
преждевременного  износа  путем  проведения  профилактических  мероприятий  и  устранения 
небольших повреждений и неисправностей. 

Например,  ежегодно  проводимые  работы  по  удалению  на  отдельных  участках 
растительности,  наилка  и  предметов,  засоряющих  канал;  очистка  от  мусора  и  льда  устьев, 
закрытых  дрен  и  коллекторов,  колодцев,  а  также  очистка  отверстий  всех  сооружений  и 
подготовка  их  к  пропуску  паводковых  вод  и  т.д.  К  текущему  ремонту  относится  также 
систематическая смена быстроизнашивающихся деталей оборудования. 

Перечень  основных  видов  работ  по  текущему  ремонту  приведен  в  обязательном 
Приложении 4. 



Стоимость работ при текущем ремонте: 
‐ открытой сети ‐ до 20%; 
‐ закрытой сети и гидротехнических сооружений ‐ до 15% от первоначальной балансовой 

стоимости ремонтируемого объекта. 
3.4.  Работы по  текущему ремонту производятся регулярно в  течение  года по  графикам, 

составленным  организациями  службы  эксплуатации  и  согласованным  с  соответствующими 
организациями агропрома. 

3.5. Повреждения непланового (аварийного) характера устраняются в первую очередь. 
3.6.  К  капитальному ремонту мелиоративных  систем и  сооружений относятся работы,  в 

процессе которых производится полное или частичное восстановление отдельных сооружений 
или  группы  сооружений  мелиоративных  систем,  конструктивных  элементов  или  частей 
водохозяйственных  сооружений  и  их  оборудования  или  замена  их  на  более  прочные  и 
экономичные. 

Перечень работ по капитальному ремонту приведен в обязательном Приложении 4. 
Максимальная стоимость работ при капитальном ремонте, при балансовой стоимости 1 

гектара: 
до 1,5 тыс. руб. ‐ до 85%; от 1,5 до 3,5 тыс. руб. ‐ до 75%; более 3,5 тыс. руб. ‐ до 50% от 

первоначальной балансовой стоимости ремонтируемого объекта. 
3.7. Ремонтные работы, не отличающиеся по своему характеру от текущего ремонта, но 

производимые  в  процессе  капитального  ремонта,  осуществляются  за  счет  средств  на 
капитальный ремонт. 

3.8.  Одновременно  с  проведением  капитального  ремонта  и  за  счет  тех  же  средств 
допускается  устройство  дополнительных  объектов  (конструкций),  необходимость  в  которых 
выявлена  в  процессе  эксплуатации,  и  направленных  на  повышение  эффективности 
использования  мелиорированных  земель,  технического  уровня  и  эксплуатационной 
надежности  мелиоративных  систем  и  водохозяйственных  сооружений  и  улучшения 
мелиоративного состояния земель. 

Стоимость  указанных  сооружений  и  дополнительных  работ  допускается  в  размере  до 
20%  (единовременно)  от  первоначальной  балансовой  стоимости  той  части  сооружений 
мелиоративной  сети,  работа  которой  улучшается  в  связи  с  устройством  дополнительных 
сооружений. 

К работам по улучшению относятся: 
а) устройство новых гидротехнических сооружений (трубы‐переезды, водовыпуски и т.д.) 

или их переустройство; 
б)  устройство  дополнительных  трубопроводов  и  открытых  каналов  на 

внутрихозяйственных  мелиоративных  системах,  а  также  изменение  трасс  каналов, 
трубопроводов и их диаметров; 

в) устройство железобетонных мостов вместо деревянных; 
г) изменение трасс дорог на мелиоративных объектах; 
д) покрытие булыжных или щебеночных дорог асфальтом; 
е) изменение трасс низковольтных внутрихозяйственных ЛЭП и линий связи; 
ж) строительство отдельных дополнительных дрен, водопоглощающих колодцев; 
з) повышение капитальности крепления каналов и устройство сопрягающих сооружений в 

местах размыва каналов. 
3.9. Для повышения эффективности мелиорированных земель разрешается производить 

вывозку  органических  удобрений,  удаление  древесно‐кустарниковой  растительности 
(культуртехнические  работы),  эксплуатационную  планировку  и  другие  агромелиоративные 
мероприятия  на  объектах,  подлежащих  ремонту,  в  пределах  общих  объемов  ремонтно‐
эксплуатационных работ. 

3.10. Объемы и состав аварийного запаса материалов определяется эксплуатационными 
водохозяйственными организациями, выполняющими эти работы на основании действующих 
нормативов. Аварийные запасы материалов не включаются в нормативные запасы материалов, 



предназначенные для проведения плановых ремонтных работ. Общая стоимость материалов 
аварийного запаса допускается до 1% от годового объема ремонтных работ. 

  
4. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

  
4.1. Все виды ремонтов, за исключением аварийного, проводят по заранее составленным 

планам.  Ремонт  является  составной  частью  плана  эксплуатационных  мероприятий, 
утверждаемого  в  установленном  порядке  вышестоящей  организацией.  Планы  составляют  на 
перспективу  и  на  год  с  разбивкой  по  кварталам  и  месяцам.  На  основании  утвержденных 
планов составляют графики проведения ремонтных работ. 

4.2.  В  тех  случаях,  когда  одновременно  с  проведением  ремонта  затруднено  или 
невозможно  проводить  сельскохозяйственные  работы,  планы  всех  видов  ремонтов 
мелиоративных  систем  и  сооружений  должны  быть  увязаны  с  планами  соответствующих 
сельскохозяйственных организаций и согласованы с ними. 

4.3.  Графики  проведения  ремонтных  работ  на  межхозяйственных  системах 
согласовывают  с  руководством  обслуживаемых  хозяйств  (совхозов  и  колхозов),  если  эти 
работы нарушают режим подачи или отвода воды с территории хозяйств. 

4.4.  Планы  должны  ориентироваться  на  передовой  производственный  опыт, 
прогрессивные нормы, достижения науки и предусматривать внедрение современной техники 
и  прогрессивной  технологии  на  все  виды  ремонтных  работ.  При  составлении  планов 
необходимо  учитывать  имеющиеся  средства  производства,  предусматривать  мобилизацию 
трудовых  и  материальных  ресурсов  водохозяйственной  организации  и  снижение 
себестоимости ремонтных работ. 

4.5.  Планирование  текущего  ремонта  осуществляется  ежегодно  на  основании 
расцененных  описей  ремонтных  работ  и  проектно‐сметной  документации  по  объектам  с 
учетом неплановых (аварийных) работ (до 20%) в пределах общего лимита, предусмотренного 
в плане производственной деятельности организации на финансирование этих работ. 

4.6.  Годовые планы  капитального  ремонта  (с  поквартальной  разбивкой)  составляются  в 
денежном выражении и натуральных показателях и должны содержать: 

‐  титульный  список  объектов  ремонта,  утвержденный  руководителем  организации,  на 
балансе которой находится мелиоративная система и водохозяйственные сооружения; 

‐  наименование  и  количество  основных  работ  по  каждому  объекту  с  указанием 
суммарных объемов земляных, бетонных и т.п. работ; 

‐ сметную стоимость годового объема ремонта; 
‐ календарные сроки ремонтов; 
‐  потребность  в  основных  материалах,  строительных  изделиях,  транспорте,  средствах 

механизации и рабочих. 
Перечень документов для открытия финансирования ремонтных работ (см. п. 5.4). 
4.7.  Годовые  планы  капитального  ремонта  и  источники  его  финансирования 

утверждаются в установленном порядке. 
4.8.  При  выполнении  работ  подрядным  способом  в  процессе  подготовки  плана  на 

предстоящий  год необходимо составить с намечаемой подрядной организацией и подписать 
протокол  согласования  объемов,  видов  и  стоимости  работ.  Протокол  высылается  в 
соответствующие Министерства (заказчика и подрядчика) для включения в план ремонта. 

В случае передачи подрядной организации объема работ по капитальному ремонту для 
выполнения их подрядным способом организация вправе передать подрядной организации и 
соответствующие  лимиты  по  труду,  фонды  и  материалы  по  согласованию  с  вышестоящей 
организацией. 

4.9.  Перспективные  и  годовые  планы  ремонта  мелиоративных  систем  и 
водохозяйственных  сооружений  составляются  организациями,  на  балансе  которых  они 
находятся,  с  учетом  перспективных  планов  развития  водохозяйственных  мероприятий  в 



хозяйствах  и  согласовываются  с  землепользователями  (эксплуатационными 
водохозяйственными организациями). 

4.10. Годовой план ремонтных работ разрабатывается на основании: 
‐  перспективного  плана,  данных  об  ожидаемом  выполнении  плана  в  текущем  году  и 

предыдущем году; 
‐ объема финансирования; 
‐ проектно‐сметной документации; 
‐ данных о наличии механизмов, рабочей силы, материально‐технических ресурсов. 
4.11. Годовые планы капитального ремонта на предстоящий год должны быть увязаны с 

планами обеспечения этих работ материалами. 
4.12.  Планирование  ремонтов  должно  создать  возможность  ритмичного  производства 

работ в годовом и многолетнем разрезе, обеспечивая равномерную круглогодичную загрузку 
ремонтно‐эксплуатационных  организаций,  снижение  себестоимости  работ  и  сокращение 
сроков ремонтных работ. 

4.13.  Ремонтно‐эксплуатационным  организациям,  проводящим  работы  по  устранению 
разрушений  и  повреждений,  связанных  со  стихийными  бедствиями,  разрешается 
корректировка плана ремонтных работ по согласованию с вышестоящей организацией и РАПО. 

4.14.  В  случае  производственной  необходимости  разрешается  внесение  изменений  в 
годовые планы ремонтных работ в части изменения наименования объекта, видов, объемов и 
сроков  выполнения  работ  и  других  условий,  предусмотренных  договором,  на  основании 
дополнительных  соглашений  между  организациями‐землепользователями  и 
водохозяйственными  эксплуатационными  организациями  и  утвержденными  в  20‐дневный 
срок соответствующими вышестоящими организациями. 

4.15.  Периодичность  проведения  капитального  ремонта  на  мелиоративных  системах  и 
водохозяйственных  сооружениях  определяется  с  учетом  эксплуатационных  нагрузок, 
климатических  и  гидрологических  условий  и  других  факторов.  Для  перспективного 
планирования и  других  прогнозных  работ  периодичность  проведения  капитальных  ремонтов 
устанавливается по осредненным данным (обязательное Приложение 5). 

  
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

  
5.1.  Финансирование  ремонта  (капитального,  текущего),  а  также  проектно‐

изыскательских  работ  для  этих  нужд  и  обследования  межхозяйственных  мелиоративных 
систем и водохозяйственных сооружений осуществляется за счет государственного бюджета и 
других источников, ежегодно предусматриваемых в балансе доходов и расходов ‐ финансовом 
плане. 

5.2.  Финансирование  ремонта  (капитального,  текущего),  а  также  проектно‐
изыскательских работ для этих нужд и обследования внутрихозяйственной сети и сооружений 
на  ней,  числящихся  на  балансе  водохозяйственных  организаций,  осуществляется  за  счет 
средств  государственного  бюджета  и  средств  хозяйств‐водопользователей 
(землепользователей). 

5.3.  Финансирование  вышеперечисленных  работ,  выполняемых  водохозяйственными 
организациями  на  внутрихозяйственной  сети  и  сооружениях  на  ней,  числящихся  на  балансе 
совхозов  и  колхозов,  осуществляется  за  счет  средств  хозяйств‐водопользователей 
(землепользователей). 

5.4.  Для  открытия  финансирования  работ  по  капитальному  ремонту  необходимо 
представить: 

‐ утвержденный в установленном порядке план финансирования капитального ремонта; 
‐ перечень объектов (сметная стоимость каждого не менее 10 тыс. руб.); 
‐ общую сметную стоимость годового объема работ; 
‐ календарные сроки ремонтов. 



По  объектам  капитального  ремонта  сметной  стоимостью  не  менее  10  тыс.  руб.  и 
объектам текущего ремонта указывается только сметная стоимость годового объема работ. 

5.5. На производство неплановых (аварийных) работ следует допускать расходование до 
20% ассигнований, выделенных на текущий ремонт. 

5.6.  Оплата  выполненных  работ  по  аварийному  ремонту  должна  проводиться  по 
фактическим объемам по единичным расценкам. 

5.7.  Аварийный  запас  материалов  и  оборудования  создается  за  счет  операционных 
средств. Замена их производится в соответствии с установленными сроками хранения. 

5.8.  Все  разрушения  и  повреждения,  связанные  со  стихийными  бедствиями,  должны 
устраняться за счет специальных средств, выделяемых на ликвидацию последствий стихийных 
бедствий. 

  
6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНО‐СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА 
  
6.1. Проведение капитального и текущего ремонта мелиоративных систем и сооружений 

осуществляется при наличии проектно‐сметной документации. 
При стоимости ремонтных работ до 10  тыс. рублей допускается проведение ремонтных 

работ на основании расцененных описей работ. 
Определение  стоимости  работ  осуществляется  по  действующим  единым  районным 

единичным  расценкам  (ЕРЕР)  и  расценкам  на  ремонтные  работы  с  учетом  утвержденных 
лимитированных и прочих затрат и накладных расходов. 

6.2. Описи работ составляются по элементам ремонтируемого объекта с производством 
обмеров  в  натуре  (в  необходимых  случаях)  и  с  приведением  расчетов  по  объемам  работ.  К 
описи  (обязательное  Приложение  6)  прилагается  краткая  пояснительная  записка  и 
выкопировка  с  исполнительной  (проектной)  документации,  отражающая  технические 
параметры ремонтируемого объекта. 

6.3.  При  выполнении  ремонтных  работ,  требующих  наличия  рабочих  чертежей, 
составляется проектно‐сметная документация независимо от стоимости работ. 

6.4. Проектно‐сметная документация включает: 
а)  краткую  пояснительную  записку,  содержащую  обоснование  технических  решений, 

технико‐экономические показатели и предложения по организации ремонта, все необходимые 
согласования по производству работ; 

б) срок продолжительности капитального ремонта (график); 
в)  паспорт  с  указанием  основных  видов  и  объемов  ремонтных  работ,  выборкой 

потребных  строительных  материалов,  изделий  и  деталей  (составленной  с  учетом 
использования материалов, полученных от разборки), потребность в строительных машинах и 
механизмах (в машино‐сменах) и трудозатрат; 

г) рабочие чертежи (генплан, продольные и поперечные профили и прочее); 
д) сметную документацию. 
6.5. При разработке проектно‐сметной документации используются: 
а) исполнительно‐техническая документация по строительству мелиоративных объектов 

(в т.ч. материалы изысканий); 
б) акт технического состояния (ведомость дефектов); 
в)  материалы  гидрогеологомелиоративной  службы  по  мелиоративному  состоянию 

земель; 
г)  материалы  обследований  и  изысканий,  выполненных  на  стадии  проектирования 

ремонтных работ. 
6.6.  Проектно‐сметная  документация  составляется  на  основании  действующих  цен,  а 

также норм,  тарифов и расценок,  прейскурантов и калькуляций,  установленных для работ по 
ремонту, или по другим нормам, тарифам и расценкам, которые Советами Министров союзных 
республик,  министерствами  и  ведомствами  СССР  разрешено  применять  при  составлении 



проектно‐сметной  документации.  На  виды  работ,  по  которым  отсутствуют  единичные 
расценки, проектными организациями составляются дополнительные единичные расценки на 
основании  действующих  сметных  и  производственных  норм  и  утверждаются  вышестоящими 
организациями по согласованию с организациями агропрома. 

6.7. Все текущие изменения отпускных цен на материалы, тарифов на грузовые перевозки 
и электроэнергию,  а  также условий оплаты труда рабочих, не предусмотренные единичными 
расценками, учитываются дополнительными поправками к сметам. 

6.8. В случае выявления в процессе производства ремонтно‐строительных и специальных 
работ  дополнительных  объемов,  не  учтенных  проектом  и  сметой,  подрядная  организация  с 
участием  представителей  заказчика  и  проектной  организации  составляют  акт  с  указанием 
дополнительных  работ  и  обоснованием  необходимости  их  выполнения.  На  основании  этого 
акта  проектная  организация  производит  корректировку  сметной  стоимости  объекта.  При 
увеличении стоимости работ против первоначальной смета переутверждается заказчиком. 

6.9.  В  процессе  составления  проектно‐сметной  документации  проектная  организация 
производит  обследование  (изыскания)  с  целью  определения  в  натуре  действительного 
технического  состояния  ремонтируемых  объектов,  степени  износа  основных  элементов,  а 
также  получения  всех  необходимых  обмерных  данных  по  конструктивным  элементам,  не 
имеющим достоверных архивных материалов. 

6.10.  При  подрядном  способе  производства  ремонтных  работ  на  прямые  затраты, 
определенные  по  единичным  расценкам,  лимитированные  затраты,  накладные  расходы  и 
плановые накопления начисляются в размерах, устанавливаемых для подрядных организаций 
Советами Министров  союзных республик, министерствами и ведомствами СССР,  но не более 
размеров, предусмотренных для капитального строительства. 

6.11.  За  итогом  смет  указываются  возвратные  суммы,  образовавшиеся  в  результате 
использования  или  реализации  материалов,  полученных  в  процессе  производства  работ  от 
разборки конструкций. 

Перечень и количество материалов, получаемых от разборки конструкций при ремонте, 
устанавливается проектной организацией совместно с заказчиком. 

Стоимость материалов, получаемых от разборки, принимается: 
‐  при  использовании  их  на  ремонтных  работах  в  данной  организации  ‐  по  цене  новых 

материалов, учтенной в единичных расценках, за вычетом затрат по приведению материалов в 
годное состояние и стоимости транспорта до места употребления в дело; 

‐  при  невозможности  использования  этих  материалов  на  ремонтных  работах  в  данной 
организации  цены  устанавливаются  соответствующим  актом  из  условий  возможной  их 
реализации. 

На  сумму  стоимости  возврата  материалов,  указанную  в  смете,  уменьшается  размер 
финансирования ремонта. 

6.13. Проектные организации, разрабатывающие проектно‐сметную документацию, несут 
ответственность  перед  заказчиком  за  качество  проектирования,  правильное  определение 
сметной стоимости ремонта и за обеспечение выполнения этих работ в сроки, установленные 
договором. 

Заказчик  несет  ответственность  перед  проектной  организацией  за  представление  в 
требуемом  объеме  и  в  установленные  по  договору  сроки  исходных  материалов  для 
проектирования, а также за их качество. 

6.14.  Ремонтно‐строительная  и  эксплуатационная  организации  обязаны  в  10‐дневный 
срок  с  момента  получения  проектно‐сметной  документации  представить  проектной 
организации свои возражения и замечания. 

По  истечении  указанного  срока,  если  таких  возражений  и  замечаний  не  поступило, 
проектно‐сметная документация считается согласованной. 

6.15.  Проектно‐сметная  документация  на  капитальный  ремонт  рассматривается  на 
техническом совете. 



6.16.  Проектно‐сметная  документация  после  внесения  проектной  организацией 
исправлений (если они имелись) должна рассматриваться утверждающей инстанцией в срок не 
более 10 дней с момента ее получения. 

6.17. Проектно‐сметная документация на капитальный ремонт мелиоративных систем и 
сооружений  стоимостью до 200  тыс.  руб.  на  один объект  ремонта  утверждается  заказчиком. 
Проектно‐сметная  документация  на  капитальный  ремонт  стоимостью  более 200  тыс.  руб.  на 
один объект утверждается руководителем вышестоящей организации‐заказчика. 

6.18.  Утвержденная  проектно‐сметная  документация  на  капитальный  ремонт 
представляется  подрядчику  на  последующий  срок  не  позднее  1  ноября  текущего  года.  На 
текущий ремонт ‐ не позднее 2 месяцев до начала работ. 

6.19.  Проектно‐сметная  документация  на  ремонтные  работы  мелиоративных  систем  и 
сооружений  изготавливается  хозрасчетными  проектными  группами  при  эксплуатационных 
водохозяйственных  организациях  или  другими  проектными  организациями  по  договорам  с 
заказчиками. 

Обследования  (изыскания)  и  составление  проектно‐сметной  документации  входят  в 
состав ремонтных работ. 

6.20.  Тематический  план  проектно‐изыскательских  работ  (пообъектный)  хозрасчетной 
проектной  группе  на  планируемый  год  утверждается  не  позднее  30  декабря  текущего  года 
вышестоящей организацией. 

6.21. Допускается пообъектная корректировка  тематического плана не более двух раз в 
год и в объеме до 20% от объема проектно‐изыскательских работ. 

6.22.  Для  составления  проектно‐сметной  документации  на  ремонт  сложных  объектов 
могут  привлекаться  на  основе  прямого  договора  и  субподряда  проектные  организации  и 
подразделения системы Минводхоза СССР и других ведомств. 

6.23. При составлении проектно‐сметной документации учитываются достижения научно‐
технического прогресса в мелиорации. 

6.24.  Затраты  на  составление  проектно‐сметной  документации  (по  текущему  и 
капитальному ремонтам) включаются в соответствующие разделы отчетности по выполненным 
ремонтным работам. 

  
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

  
7.1.  Проведение  ремонтных  работ  разрешается  при  наличии  утвержденной  проектно‐

сметной документации для расцененных описей работ. 
7.2.  В  тех  случаях,  когда  осуществляется  ремонт  крупных  (сложных)  объектов  или 

объектов,  находящихся  в  сложных  инженерных  и  гидрогеологических  условиях, 
разрабатывается  проект  производства  работ.  Необходимость  составления  проекта 
производства работ определяется организацией‐исполнителем. 

Проект разрабатывается силами организации‐исполнителя за счет накладных расходов и 
утверждается  руководителем  данной  организации.  Для  разработки  проекта  могут 
привлекаться проектные организации. 

7.3.  Производство  ремонтных  работ  осуществляется  в  соответствии  с  детальными 
календарными  планами,  составленными  организациями‐исполнителями,  в  которых  также 
предусматривается поступление материалов, деталей и конструкций. 

До  начала  строительства  на  объекте  должно  быть  не  менее  20  ‐  25%  от  общей 
потребности материалов. 

7.4.  Организация  ремонтных  работ  должна  осуществляться  с  максимальным 
применением  механизмов  и  сборных  конструкций,  и  деталей  с  обеспечением  высокой 
производительности  труда  и  возможной  минимальной  стоимости  работ.  При  этом  следует 
максимально использовать средства малой механизации. 



7.5.  Ремонтные работы проводятся  в  строгом  соответствии  с действующими правилами 
техники  безопасности,  охраны  труда,  производственной  санитарии  и  правилами 
противопожарной охраны. 

7.6.  При  производстве  ремонтных  работ  следует  руководствоваться  техническими 
условиями, СНиПом, инструкциями и указаниями на производство строительных работ. 

7.7.  Ремонт  мелиоративных  систем  и  водохозяйственных  сооружений,  находящихся  на 
балансе  эксплуатационных  водохозяйственных  организаций,  осуществляется  силами  этих 
организаций. 

К выполнению работ на субподрядных началах могут привлекаться специализированные 
и  строительные организации Министерства мелиорации и  водного  хозяйства СССР  (РСФСР)  и 
организации других министерств и ведомств. 

7.8.  Ремонт  мелиоративной  сети  и  водохозяйственных  сооружений,  находящихся  на 
балансе  хозяйств,  выполняется  силами  самих  хозяйств  или  на  договорных  условиях 
водохозяйственными организациями на основе действующего типового договора. 

7.9.  Работы  по  капитальному  ремонту  мелиоративных  систем  и  водохозяйственных 
сооружений  должны  осуществляться,  как  правило,  подрядным  способом.  Хозяйственный 
способ  производства  работ  по  капитальному  ремонту  следует  применять  в  исключительных 
случаях. 

7.10.  Работы  по  текущему  ремонту  мелиоративных  систем  и  водохозяйственных 
сооружений могут осуществляться как подрядным, так и хозяйственным способом. 

7.11.  Ремонтные  работы,  осуществляемые  подрядным  способом,  производятся  на 
основании договоров заказчиков с подрядчиками. 

7.12.  Технический  контроль  и  наблюдения  за  качеством  и  сроками  выполнения 
ремонтных  работ  осуществляется  силами  ремонтно‐строительной  службы  организации, 
производящей данные работы. 

7.13.  Сроки  продолжительности  капитального  ремонта  мелиоративных  систем  и 
сооружений определяются проектом. 

7.14.  Отчетность  по  выполненным  ремонтным  работам  представляется  в  вышестоящие 
инстанции в установленном порядке. 

7.15.  В  процессе  капитального  ремонта  мелиоративных  систем  и  водохозяйственных 
сооружений  проводится  промежуточная  приемка  и  освидетельствование  скрытых  работ,  а 
также  тех  работ,  от  качества  выполнения  которых  зависит  надежность  и  работоспособность 
системы или ее конструктивных элементов. 

Промежуточное  освидетельствование  назначается  также  и  в  случае  обнаружения 
дополнительных деформаций на ремонтируемых объектах. 

Результаты  освидетельствования  оформляются  актами  комиссий  (члены  комиссии: 
представители  ремонтно‐эксплуатационных,  специализированных  организаций  и 
землепользователя). 

7.16.  Организации,  осуществляющие  ремонт  мелиоративных  систем  и 
водохозяйственных  сооружений,  должны  предусматривать  и  выполнять  мероприятия  по 
охране окружающей среды во время производства ремонтных работ. 

  
8. ПРИЕМКА РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

  
8.1.  Приемку  в  эксплуатацию  законченных  капитальным  ремонтом  объектов 

осуществляют  рабочие  комиссии,  организуемые  из  представителей  эксплуатирующих 
организаций,  в  том  числе  колхозов,  совхозов.  Назначает  комиссию  и  возглавляет  ее 
руководитель  (или  заместитель  руководителя)  организации,  на  балансе  которой  находится 
ремонтируемый объект. В состав комиссии включаются представители проектной организации 
и землепользователя. 

8.2. Приемка в эксплуатацию объектов, законченных капитальным ремонтом, на которых 
построены новые сооружения за счет средств капитального ремонта, производится комиссией 



(п.  8.1)  с  участием  представителей  проектной  организации,  землепользователя  и 
представителя РАПО. 

8.3.  На  основании  освидетельствования  в  натуре  выполненных  ремонтных  работ 
комиссия  составляет  акт  приемки,  в  котором  указывает  объемы  и  качество  выполненных 
работ,  согласованные  отступления  от  утвержденного  проекта,  имеющиеся  недостатки  и 
предложения  по  их  устранению,  а  также  проектную  и  фактическую  стоимость  выполненных 
работ. 

8.4.  Подрядная  организация  должна  предъявить  комиссии  следующую  техническую 
документацию: 

‐ проектно‐сметную документацию (исполнительные рабочие чертежи, сметы); 
‐ журнал работ; 
‐ акты промежуточных приемок и освидетельствований; 
‐ акты приемки скрытых работ. 
Техническую  документацию  по  выполненным  работам  и  акты  приемки 

отремонтированных объектов следует хранить наравне с документацией по строительству этих 
объектов. 

8.5. При приемке отремонтированных наиболее ответственных мелиоративных объектов 
и  сооружений  комиссия  руководствуется  "Правилами  приемки  в  эксплуатацию  законченных 
строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов" от 11 января 1978 г. 

8.6.  При  ремонтных  работах  на  оросительных  и  осушительных  системах и  сооружениях 
при  больших  объемах  работ может  быть  произведена  промежуточная  приемка  законченных 
работ по отдельным сооружениям или узлам. 

8.7.  Приемку  агрегатов  крупных  насосных  станций  после  капитального  ремонта 
выполняют в три этапа: 

‐ поузловая приемка, производимая по мере выполнения ремонтных работ по наиболее 
ответственным узлам; 

‐ приемка при работе агрегата на холостом ходу; 
‐ приемка агрегата в эксплуатацию после опробования его под нагрузкой в течение трех 

суток. 
При  обнаружении  дефектов  капитальный  ремонт  агрегатов  насосных  станций  не 

считается законченным до устранения дефектов и вторичной проверки агрегата под нагрузкой. 
8.8.  Приемка  в  эксплуатацию  законченных  текущим  ремонтом  объектов  производится 

руководителем  (или ответственным лицом, назначенным приказом) организации, на балансе 
которой  находится  ремонтируемый  объект,  в  присутствии  исполнителей  ремонтных  работ  и 
оформляется актом приемки. 

8.9. Запрещается приемка в эксплуатацию отремонтированных объектов с недоделками, 
препятствующими  их  эксплуатации,  ухудшающими  санитарно‐гигиенические  условия  и 
безопасность труда работающих. 

8.10. Формы актов приемки мелиоративных систем и водохозяйственных сооружений из 
текущего и капитального ремонтов даны в обязательных Приложениях 7, 8, 9. 

8.11.  Акты  приемки  капитального  и  текущего  ремонтов  утверждаются  руководителем 
организации, на балансе которой находится мелиоративный объект. 

  
  
  
  
  



 
Приложение 1 
(обязательное) 

  
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  
1. Капитальный ремонт          Ремонт, выполняемый для восстановления 
                               технико-эксплуатационных характеристик и 
                               размеров ремонтируемого объекта до значений, 
                               близких к проектным (построечным), 
                               с восстановлением и (или) заменой отдельных 
                               его элементов 
  
2. Текущий ремонт              Ремонт, выполняемый для обеспечения 
мелиоративной сети (ГТС)       или восстановления работоспособности 
                               мелиоративной сети (ГТС), с заменой или 
                               восстановлением отдельных 
                               быстроизнашивающихся элементов 
  
3. Надзор за мелиоративной     Комплекс мероприятий по систематическому 
сетью (ГТС)                    определению технического состояния 
                               мелиоративной сети (ГТС) 
  
4. Техническое состояние       Совокупность технико-экономических 
мелиоративной сети (ГТС)       характеристик мелиоративной сети (ГТС), 
                               определяющих ее (их) способность выполнять 
                               предусмотренные функции в данный период 
                               времени 
  
5. Реконструкция               Комплекс работ на основе нового технического 
мелиоративной                  решения, направленный на повышение 
системы (ГТС)                  технического уровня действующей 
                               мелиоративной системы (ГТС) с целью 
                               обеспечения гарантированной урожайности 
                               сельскохозяйственных культур, повышения 
                               производительности труда и снижения 
                               эксплуатационных затрат 
  
6. Технический паспорт         Основной документ, отражающий конструктивную 
мелиоративной системы          и технико-экономическую характеристики 
                               мелиоративной системы (площадь, балансовая 
                               стоимость, перечень всех ГТС, намечаемое 
                               использование и т.д.) с учетом всех 
                               последующих изменений 
  
7. Технический паспорт         Основной документ по сооружению, содержащий 
гидротехнического              сведения по местоположению, назначению, 
сооружения                     технико-экономическим показателям и 
                               характеристикам с учетом последующих 
                               изменений 

  
  
  
  
  



 
Приложение 2 
(обязательное) 

  
                                                            УТВЕРЖДАЮ 
                                                      _____________________ 
                                                            (должность) 
                                                      _____________________ 
                                                             (Ф.И.О.) 
                                                      "__" ________ 19__ г. 
  
                                    АКТ 
                технического состояния мелиоративных систем 
                      и водохозяйственных сооружений 
  
___________________________________________________________________________ 
    (наименование объекта, его паспортная площадь, хозяйства и района) 
  
"__" ____________ 19__ г. 
  
Комиссия в составе: председатель __________________________________________ 
                                             (должность, Ф.И.О.) 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Произвела осмотр __________________________________________________________ 
                            (системы, сооружения, оборудования) 
  
В результате осмотра установлено: 
  
Площадь объекта, подлежащая ремонту ______________________ га 
  
Наименование 
элемента   

Техническое 
состояние  
(дефекты)  

Наименование
работ и    
категория   
ремонта    

Пикеты Объем
работ 

Ориенти‐  
ровочная  
стоимость 
работ     

Рекомендуе‐  
мые сроки    
проведения   
работ        

  
Подписи: 

  
  
  
  
  



 
Приложение 3 

(рекомендуемое) 
  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО НАДЗОРУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ, 

ПРОВОДИМЫХ ЕЖЕГОДНО НА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ РСФСР 
  
┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┐ 
│ N  │                 Виды работ                  │Зона <*> │   Сроки    │ 
│п/п │                                             │(область,│ выполнения │ 
│    │                                             │  край,  │            │ 
│    │                                             │  АССР)  │            │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ 
│ 1  │                      2                      │    3    │     4      │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ 
│1.  │Осмотр и подготовка мелиоративных систем к   │         │            │ 
│    │пропуску весеннего паводка                   │         │            │ 
│1.1.│Осмотр и подготовка каналов в ГТС к пропуску │I - II   │Март-апрель │ 
│    │весеннего паводка (очистка отверстий мостов и│III - IV │Апрель-май  │ 
│    │труб переездов на каналах ото льда, снега и  │         │            │ 
│    │посторонних предметов, разрушение заторов и  │         │            │ 
│    │запоров в устьях проводящих каналов, дамб и  │         │            │ 
│    │плотин, а также в непосредственной близости  │         │            │ 
│    │от гидротехнических сооружений)              │         │            │ 
│1.2.│Понижение уровня, в случае необходимости, на │I - II   │Март-апрель │ 
│    │прудах и водохранилищах, создание запаса     │III - IV │Апрель-май  │ 
│    │аварийных материалов, опробование подъемно-  │         │            │ 
│    │затворного оборудования                      │         │            │ 
│2.  │Осмотр и подготовка насосных станций на      │I - II   │Март-апрель │ 
│    │системах с механическим водоподъемом         │III      │            │ 
│    │(проверка технического состояния сооружений, │IV       │Апрель-май  │ 
│    │водоподводящего канала, сеток, решеток,      │         │            │ 
│    │всасывающего трубопровода. Очистка           │         │            │ 
│    │водоприемного колодца и подводящего канала от│         │            │ 
│    │наносов и мусора)                            │         │            │ 
│3.  │Пропуск весеннего паводка и сброс талых вод с│III      │Апрель      │ 
│    │осушаемых земель (предупреждение размывов    │IV       │Апрель-май  │ 
│    │каналов и дамб, подмыва и обхода паводковыми │         │            │ 
│    │водами ГТС, устройство сбросных борозд,      │         │            │ 
│    │ремонт воронок и др. мероприятия)            │         │            │ 
│4.  │Осмотр и подготовка сооружений и линий       │Все зоны │За 15 - 30  │ 
│    │осушительно-увлажнительных систем к          │         │дней до на- │ 
│    │вегетационному периоду                       │         │чала посева │ 
│4.1.│Подготовка к оросительному сезону            │Все зоны │За 15 - 30  │ 
│    │водоподпорных и водорегулирующих сооружений  │         │дней до     │ 
│    │на каналах и дренажных линиях (очистка от    │         │начала      │ 
│    │мусора и грязи, смазка редукторов и винтов,  │         │полива      │ 
│    │опробование подъемных механизмов, подготовка │         │            │ 
│    │уплотнений щитов, затворов и др.)            │         │            │ 
│5.  │Послепаводковая очистка каналов и ГТС        │I - II - │15.04 -     │ 
│    │(удаление перекатов, обвалов, посторонних    │III      │25.05       │ 
│    │предметов, восстановление работоспособности  │IV       │10.05 -     │ 
│    │устьев закрытых коллекторов дренажных систем,│         │10.06       │ 
│    │смена фильтрующих пробок колодцев-           │         │            │ 
│    │поглотителей и т.д.)                         │         │            │ 
│6.  │Расконсервация, монтаж и опробование насосных│Все зоны │За 7 - 10   │ 
│    │станций, трубопроводов и сооружений          │         │дней до     │ 
│    │оросительных систем (осмотр трубопроводов,   │         │начала      │ 
│    │колодцев и арматуры. Установка снятых на зиму│         │поливов     │ 



│    │измерительных приборов, проверка работы      │         │            │ 
│    │задвижек, вантузов, гидрантов и т.п. Очистка │         │            │ 
│    │и покраска арматуры, замена сальников и      │         │            │ 
│    │прокладок. Очистка от наилка и мусора водо-  │         │            │ 
│    │приемных колодцев и др. сооружений и т.д.)   │         │            │ 
│7.  │Расконсервация, монтаж и опробование         │Все зоны │То же       │ 
│    │поливного оборудования                       │         │            │ 
│8.  │Режимные наблюдения на мелиоративных системах│Все зоны │Постоянно в │ 
│    │                                             │         │течение се- │ 
│    │                                             │         │зона по мере│ 
│    │                                             │         │надобности  │ 
│9.  │Грейдерование проезжей части дорог, плотин,  │Все зоны │То же       │ 
│    │дамб                                         │         │            │ 
│10. │Очистка каналов и ГТС от оплывов, обвалов и  │Все зоны │То же       │ 
│    │посторонних предметов                        │         │            │ 
│11. │Окраска (побелка) металлоконструкций,        │Все зоны │То же       │ 
│    │бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей │         │            │ 
│    │и других сооружений                          │         │            │ 
│12. │Окашивание каналов, плотин, дамб и кюветов   │         │            │ 
│    │дорог от травянистой растительности          │         │            │ 
│    │Первое окашивание                            │I - II - │25.05 -     │ 
│    │                                             │III      │05.07       │ 
│    │                                             │         │25.07 -     │ 
│    │                                             │         │30.09       │ 
│    │                                             │IV       │июль-август │ 
│13. │Наблюдения за работой оросительной сети и    │Все зоны │Постоянно в │ 
│    │поливной техники в период полива и обеспече- │         │течение     │ 
│    │ние их работоспособности (распределение и по-│         │сезона      │ 
│    │дача оросительной воды, подключение и отклю- │         │            │ 
│    │чение дождевальных машин, обследование трассы│         │            │ 
│    │напорных трубопроводов, контроль за рабочим  │         │            │ 
│    │напором, контроль сроков и норм полива)      │         │            │ 
│14. │Поддержание в исправном состоянии сооружений │То же    │То же       │ 
│    │и поливной техники на оросительной сети,     │         │            │ 
│    │поддержание готовности насосно-силового      │         │            │ 
│    │оборудования и т.д.                          │         │            │ 
│15. │Подготовка оросительной системы к зиме и     │I - II   │Сентябрь -  │ 
│    │консервация ее (сброс воды из трубопроводов  │         │ноябрь      │ 
│    │оросительной сети и ее арматуры, из насосов и│III - IV │Сентябрь-   │ 
│    │поливной техники. Фиксирование задвижек      │         │октябрь     │ 
│    │гидрантов в полуоткрытом состоянии, смазка   │         │            │ 
│    │редукторов, винтов и др. частей механизмов,  │         │            │ 
│    │герметизация и предохранение гидрантов,      │         │            │ 
│    │насосов и трубопроводов от попадания в них   │         │            │ 
│    │воды. Теплоизоляция колодцев на оросительных │         │            │ 
│    │трубопроводах)                               │         │            │ 
│16. │Контрольная нивелировка ответственных        │I - II - │Сентябрь-   │ 
│    │сооружений, плотин, дамб                     │III      │август      │ 
│    │                                             │IV       │Сентябрь    │ 
│17. │Демонтаж и консервация поливного оборудования│Все зоны │Сентябрь-   │ 
│    │и измерительных приборов                     │         │октябрь     │ 
│18. │Консервация водопроводных и водорегулирующих │Все зоны │Октябрь     │ 
│    │сооружений на зиму                           │         │            │ 
│19. │Обследование мелиоративных сетей и сооружений│I - II - │До 15 ноября│ 
│    │на них и составление актов технического      │III      │            │ 
│    │состояния                                    │IV       │Сентябрь-   │ 
│    │                                             │         │октябрь     │ 
│20. │Заключение договоров на ремонт и техническое │Все зоны │Октябрь-    │ 
│    │обслуживание                                 │         │ноябрь      │ 
│21. │Подготовка мелиоративных систем к работам в  │То же    │То же       │ 
│    │зимний период (обозначение канав и трасс     │         │            │ 



│    │дорог, установка вешек на гидрантах, колодцах│         │            │ 
│    │и др. ответственных сооружениях и т.п.)      │         │            │ 
│22. │Контроль за заключением (или обеспечение     │То же    │Ноябрь -    │ 
│    │заключения) договоров на ремонт и техническое│         │март        │ 
│    │обслуживание поливной техники и выборочная   │         │            │ 
│    │проверка готовности отремонтированной        │         │            │ 
│    │техники)                                     │         │            │ 
└────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┘ 

  
-------------------------------- 
<*>  I  зона:  Северо‐Кавказский  район,  Центрально‐Черноземный  район,  Поволжский 

район. 
II  зона:  Центральный  район,  Волго‐Вятский  район,  Калининградская,  Оренбургская, 

Курганская обл. и Башкирская АССР. 
III  зона:  Нечерноземная  зона  РСФСР  (кроме  Архангельской,  Мурманской  и 

Калининградской  обл.),  Западно‐Сибирский,  Дальневосточный  район  (кроме  Камчатской  и 
Магаданской областей), Уральский район, кроме Оренбургской, Курганской обл. и Башкирской 
АССР. 

IV  зона:  Восточно‐Сибирский  район,  Архангельская,  Мурманская,  Магаданская  и 
Камчатская области. 

  
  
  



 
Приложение 4 
(обязательное) 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО КАТЕГОРИЯМ РЕМОНТА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
НА МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

  
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 
│           Текущий ремонт           │         Капитальный ремонт         │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│                 1                  │                 2                  │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│                 1. Сооружения на водохранилищах и реках                 │ 
│                                                                         │ 
│                         1.1. Чаша водохранилища                         │ 
│                                                                         │ 
│Исправление повреждений в береговых │Смена изношенных креплений берегов в│ 
│одеждах в объеме до 20% от общей    │объеме до 50% от общей площади      │ 
│площади креплений. Очистка от       │креплений. Замена изношенных        │ 
│сплавин, растительности и мусора    │креплений берегов или замена        │ 
│                                    │биологических, деревянных, каменных │ 
│                                    │креплений на бетонные или железобе- │ 
│                                    │тонные в объеме до 20% (единовремен-│ 
│                                    │но) от общей площади креплений.     │ 
│                                    │Очистка ложа водохранилища в объеме │ 
│                                    │не более "мертвого объема"          │ 
│                                                                         │ 
│                          1.2. Плотины и дамбы                           │ 
│             (земляные, железобетонные, бетонные и каменные)             │ 
│                                                                         │ 
│Исправление повреждений в креплениях│Ремонт дренажа с полной или         │ 
│откосов и гребня в объеме до 20% от │частичной заменой его элементов.    │ 
│общей площади креплений.            │Смена изношенных креплений откосов  │ 
│Заделка трещин и пустот в теле      │плотин и дамб в объеме до 50% от    │ 
│плотин дамб                         │общей площади креплений.            │ 
│                                    │Замена изношенных креплений откосов │ 
│                                    │плотин или замена креплений откосов │ 
│                                    │плотин из недолговечных материалов  │ 
│                                    │(биологических, деревянных и др.) на│ 
│                                    │бетонные или железобетонные. Ремонт │ 
│                                    │водовыпусков и водосбросных сооруже-│ 
│                                    │ний при плотинах (трубы, запорная   │ 
│                                    │арматура и т.д.). Устройство        │ 
│                                    │водосливного сооружения             │ 
│                                                                         │ 
│                             1.2.1. Земляные                             │ 
│                                                                         │ 
│Устранение деформаций на откосах и  │Проведение противофильтрационных    │ 
│гребнях. Досыпка оплывших и         │мероприятий (досыпка, расширение    │ 
│деформированных откосов плотин и    │профиля плотин, дамбы с помощью     │ 
│дамб до проектных отметок на площади│призм, укладка полиэтиленовой пленки│ 
│не более 2% от площади откосов.     │и т.д.). Устройство проезжей части  │ 
│Одерновка и посев трав              │плотин и дамб. Крепление верхового  │ 
│                                    │бьефа земляных плотин и дамб        │ 
│                                    │каменной наброской, облицовка       │ 
│                                    │плитами с укладкой на подготовку и  │ 
│                                    │креплением блоками                  │ 
│                                                                         │ 
│               1.2.2. Железобетонные, бетонные и каменные                │ 



│                                                                         │ 
│Чистка и смена решеток и сеток.     │                                    │ 
│ремонт служебных мостиков и решеток.│                                    │ 
│Ремонт металлических и смена        │                                    │ 
│деревянных шандор. Окраска          │                                    │ 
│металлических частей. Очистка       │                                    │ 
│колодцев и камер от наилка и грязи. │                                    │ 
│Очистка труб закрытого дренажа и    │                                    │ 
│смотровых колодцев от грязи, наилка │                                    │ 
│и т.д.                              │                                    │ 
│Восстановление защитного слоя       │                                    │ 
│(гидроизоляция, антикоррозийная     │                                    │ 
│защита и т.д.)                      │                                    │ 
│В надводных частях                  │В подводных частях                  │ 
│                                                                         │ 
│                 1.3. Водоприемники осушительных систем                  │ 
│                                                                         │ 
│Очистка русла от наносов, устранение│Придание необходимых размеров       │ 
│перекатов, оползней и завалов,      │водоприемникам с восстановлением    │ 
│удаление водной растительности.     │продольного и поперечного профилей. │ 
│Вырубка деревьев и кустарников,     │Увеличение уклона реки-водоприемника│ 
│уменьшающих площадь живого сечения  │путем ее спрямления. Крепление      │ 
│водоприемников. Отвод поверхностных │берегов размываемых участков        │ 
│вод на отрегулированных участках    │водоприемников:                     │ 
│водоприемников путем устройства     │а) смена изношенных креплений до 50%│ 
│воронок с их креплением             │от общей площади крепления;         │ 
│                                    │б) замена креплений (биологических, │ 
│                                    │деревянных, каменных) на бетонные,  │ 
│                                    │железобетонные и др., устройство    │ 
│                                    │креплений в объеме до 20% (едино-   │ 
│                                    │временно) от общей площади на       │ 
│                                    │размываемых участках водоприемников │ 
│                                    │в целях повышения эксплуатационной  │ 
│                                    │надежности ввиду нецелесообразности │ 
│                                    │включения этих работ в реконструкцию│ 
│                                                                         │ 
│         1.4. Водозаборные сооружения, водовыпуски и водосбросы          │ 
│                                                                         │ 
│Заделка трещин, каверн и выбоин.    │Удаление разрушенных частей сооруже-│ 
│Исправление повреждений в креплениях│ний. Восстановление сооружений с    │ 
│откосов. Восстановление защитного   │необходимой разборкой их и выправле-│ 
│слоя в надводной части бетонных и   │нием оснований и обратных фильтров. │ 
│железобетонных сооружений.          │Смена изношенных креплений откосов  │ 
│Досыпка грунта с уплотнением за     │до 50% от общей площади крепления.  │ 
│устои и открылки. Замена            │Замена крепления откосов (биологи-  │ 
│поврежденных элементов ледорезов.   │ческих, деревянных, каменных) на    │ 
│Восстановление планировки около     │бетонные, железобетонные и др. в    │ 
│сооружения                          │объеме до 20% (единовременно) от    │ 
│                                    │общей площади крепления. Восстанов- │ 
│                                    │ление защитного слоя в подводных    │ 
│                                    │частях бетонных и железобетонных    │ 
│                                    │сооружений                          │ 
│                                                                         │ 
│                              1.5. Тоннели                               │ 
│                                                                         │ 
│Очистка от наносов и сора           │Цементация трещин в стенах и сводах,│ 
│водоотводных каналов, колодцев,     │нагнетание цементного раствора за   │ 
│штолен, лотков и скважин. Расчистка │обделку, силикатизация прилегающего │ 
│и заделка трещин, каверн и выбоин в │к облицовке грунта для прекращения  │ 
│блоках обделки тоннеля, тюбингах и  │фильтрации воды. Частичная или      │ 
│порталах; торкретирование внутренней│полная перекладка тюбингов тоннеля и│ 



│поверхности облицовки. Очистка и    │блоков порталов; заделка швов       │ 
│мелкие исправления дренажных        │раствором после перекладки блоков и │ 
│устройств. Установка на место       │тюбингов; торкретирование внутренней│ 
│отдельных выпавших блоков обделки   │поверхности. Ремонт и замена        │ 
│тоннеля и порталов. Ремонт          │дренажных устройств. Ремонт гидро-  │ 
│гидроизоляции методом инъекции на   │изоляции на площади более 20 кв. м  │ 
│площади не более 20 кв. м при числе │или при числе мест фильтрации более │ 
│мест фильтрации не более двух       │двух                                │ 
│                                                                         │ 
│                             1.6. Отстойники                             │ 
│                                                                         │ 
│Очистка от наносов и сора.          │Восстановление (смена) облицовки на │ 
│Восстановление защитного слоя в     │поврежденных участках. Восстановле- │ 
│надводной части сооружения          │ние защитного слоя в подводной части│ 
│                                    │сооружения. Улучшение конструкции   │ 
│                                    │регуляторов и сбросных сооружений   │ 
│                                    │отстойника                          │ 
│                                                                         │ 
│                           2. Открытые каналы                            │ 
│   (оросительная, осушительная, коллекторно-дренажная и сбросная сети)   │ 
│                                                                         │ 
│                      2.1. Каналы в земляном русле                       │ 
│                                                                         │ 
│Очистка от растительности и мусора. │Придание каналам проектных размеров │ 
│Очистка от наносов:                 │и уклонов, изменение трассы каналов │ 
│а) оросительных каналов - при       │(до 20% от общей протяженности) на  │ 
│заилении до 30% рабочего поперечного│отдельных участках мелиоративных    │ 
│сечения канала;                     │систем (опрямление, закольцовка,    │ 
│б) осушительных каналов - при       │обход неблагоприятных участков и    │ 
│заилении до 10% рабочего поперечного│т.д.) с ремонтом или переустройством│ 
│сечения канала, исправление повреж- │элементов сети (чеков, сооружений), │ 
│дений в откосах и в их креплениях   │затронутых при изменении трассы     │ 
│до 20% от общей площади крепления.  │каналов по согласованию             │ 
│Удаление оползней с исправлением    │с землепользователями. В случае     │ 
│откосов и креплением их дерном или  │сложных инженерно-геологических     │ 
│посевом трав. Проведение мероприятий│условий (оползни, обрушения,        │ 
│по сокращению потерь воды на фильт- │выклинивания грунтовых вод и т.д.) и│ 
│рацию; уплотнение грунта; глинистая │по другим техническим причинам в    │ 
│облицовка ложа и т.д. Окашивание    │целях повышения эффективности и     │ 
│откосов берм каналов от травянистой │надежности работы мелиоративных     │ 
│растительности, вырубка и срезка    │систем допускается изменение        │ 
│кустарников. Исправление плетневых, │проектных параметров каналов по     │ 
│фашинных и дощатых стенок. Удаление │согласованию с землепользователями. │ 
│топляков и перемычек. Перемещение и │Устройство перепадов или быстротоков│ 
│разравнивание кавальеров.           │в местах размыва каналов. Замена на │ 
│Планировка берм и полос отчуждения в│межхозяйственных и внутрихозяйствен-│ 
│приканальной зоне                   │ных каналах морально и физически    │ 
│                                    │устаревших сооружений на сооружения │ 
│                                    │из долговечных материалов с улучшен-│ 
│                                    │ными техническими параметрами.      │ 
│                                    │Укрепление вогнутого берега (откоса)│ 
│                                    │или увеличение радиуса закругления в│ 
│                                    │случае размыва. Смена изношенных    │ 
│                                    │креплений откосов до 50% от общей   │ 
│                                    │площади крепления. Замена креплений │ 
│                                    │(биологических, деревянных, камен-  │ 
│                                    │ных) на бетонные и железобетонные в │ 
│                                    │объеме 20% (единовременно) от общей │ 
│                                    │площади креплений. Устройство       │ 
│                                    │дополнительных пешеходных мостиков, │ 
│                                    │скотопрогонов, водопоев и переездов │ 



│                                    │с креплением при необходимости      │ 
│                                    │железобетонными плитами в верхнем и │ 
│                                    │нижнем бьефах. Очистка каналов от   │ 
│                                    │наносов:                            │ 
│                                    │а) оросительных каналов - при       │ 
│                                    │заилении более 30% рабочего         │ 
│                                    │поперечного сечения;                │ 
│                                    │б) осушительных каналов - при       │ 
│                                    │заилении более 10% рабочего         │ 
│                                    │поперечного сечения.                │ 
│                                    │Проведение дальнейших мероприятий по│ 
│                                    │борьбе с фильтрацией - облицовка    │ 
│                                    │канала бетонными плитами, монолитным│ 
│                                    │бетоном и устройство противофильтра-│ 
│                                    │ционного покрытия из других         │ 
│                                    │материалов                          │ 
│                                                                         │ 
│                        2.2. Каналы облицованные                         │ 
│                                                                         │ 
│Очистка каналов от наносов,         │Смена изношенной облицовки до 50% от│ 
│растительности и мусора.            │общей площади.                      │ 
│Перекладка в нормальное положение   │Разборка дренажа, сортировка,       │ 
│просевших или сдвинутых плит        │промывка и укладка дренирующих      │ 
│облицовок сборной конструкции.      │материалов.                         │ 
│Расчистка и заделка полимерными     │Восстановление защитного слоя в     │ 
│компаундами или клеящими            │подводной части железобетонной      │ 
│композициями трещин, каверн и выбоин│облицовки. Полное восстановление    │ 
│железобетонных и бетонных облицовок.│каменных, глинистых и других        │ 
│Заливка поврежденных швов мастикой с│облицовок. Замена облицовок из      │ 
│последующим торкретированием.       │местных материалов (каменных,       │ 
│Восстановление защитного слоя в     │глинистых и т.д.) на бетонные и     │ 
│надводной части железобетонной      │железобетонные в объеме до 20%      │ 
│облицовки. Восстановление каменных, │(единовременно) от общей площади    │ 
│глинистых и других облицовок на     │крепления                           │ 
│поврежденных участках.              │                                    │ 
│Очистка дренажа                     │                                    │ 
│                                                                         │ 
│                          2.3. Лотковые каналы                           │ 
│                                                                         │ 
│Очистка лотков, поворотных колодцев,│Выравнивание просевших опор и седел │ 
│дюкеров и других элементов лотковой │с подсыпкой при этом земли. Замена  │ 
│сети от наносов, остатков водной    │пришедших в негодность лотков, опор,│ 
│растительности, мусора, снега и     │седел, поворотных колодцев,         │ 
│льда. Заделка мелких трещин и       │водовыпусков и других элементов     │ 
│отколов полимерными мастиками,      │лотковой сети.                      │ 
│заделка цементным раствором         │Переборка лотков. Установка при     │ 
│оголенной арматуры. Заливка швов    │необходимости водомерных устройств  │ 
│мастикой с применением в необходимых│                                    │ 
│случаях пороизоловых и других       │                                    │ 
│восстановления водонепроницаемости  │                                    │ 
│прокладок для                       │                                    │ 
│                                                                         │ 
│                             3. Рисовые чеки                             │ 
│                                                                         │ 
│Удаление растительности и мусора.   │Эксплуатационная планировка         │ 
│Эксплуатационная планировка         │плоскости чека с объемом земляных   │ 
│плоскости чека с объемом земляных   │работ более 300 куб. м/га. Ремонт   │ 
│работ до 300 куб. м/га. Мелкий      │продольных и поперечных валиков с   │ 
│ремонт продольных и поперечных      │объемом земляных работ более 100    │ 
│валиков (их подсыпка, оправка) с    │куб. м/км.                          │ 
│объемом земляных работ до 100 куб.  │Увеличение площади отдельных чеков  │ 



│м/км, заделка концов у крестовин    │до 5 - 10 га за счет объединения    │ 
│валиков.                            │нескольких мелких (с ликвидацией при│ 
│Контрольная нивелировка             │необходимости их террасности и      │ 
│                                    │устройством отдельных сооружений)   │ 
│                                    │при условии, что общая стоимость    │ 
│                                    │работ не превышает 20% балансовой   │ 
│                                    │стоимости системы или ее участка    │ 
│                                                                         │ 
│            4. Гидротехнические сооружения на каналах и чеках            │ 
│                                                                         │ 
│   4.1. Перегораживающие сооружения (регуляторы-водовыпуски, перепады,   │ 
│       быстротоки, трубчатые водовыпуски дюкеры, трубы-регуляторы,       │ 
│                   трубы-переезды, трубы-ливневыпуски)                   │ 
│                                                                         │ 
│                    4.1.1. Железобетонные и бетонные                     │ 
│                                                                         │ 
│Выправление оголовков в случае их   │Перекладка и замена оголовков,      │ 
│сдвига или осадки.                  │замена отдельных звеньев труб и     │ 
│Перекладка и замена отдельных блоков│блоков (50% общего объема).         │ 
│и звеньев (до 20% общего объема).   │Удаление разрушенных частей         │ 
│Окраска металлических поверхностей. │сооружений.                         │ 
│Расчистка и заделка трещин, каверн и│Восстановление водобоя с досыпкой   │ 
│выбоин в сборных железобетонных и   │грунта взамен вымытого и укладка    │ 
│бетонных конструкциях. Восстановле- │плит. Полная разборка рисбермы,     │ 
│ние защитного слоя в надводной части│выправление основания под ней с     │ 
│сооружений.                         │заменой обратного фильтра и         │ 
│Восстановление поврежденных участков│восстановление конструкции.         │ 
│креплений откосов, входных и выход- │Замена гидроизоляции.               │ 
│ных участков каналов, сооружений.   │Восстановление защитного слоя в     │ 
│Очистка сооружений от наносов.      │подводной части сооружений.         │ 
│Засыпка грунта в местах образования │Устройство трубчатых водовыпусков,  │ 
│пустот вокруг труб. Восстановление  │труб-переездов, труб-регуляторов,   │ 
│планировки около сооружения         │труб-ливневыпусков, дюкеров взамен  │ 
│                                    │существующих или дополнительных в   │ 
│                                    │случае сложных инженерно-           │ 
│                                    │геологических условий, других       │ 
│                                    │технических причин в целях повышения│ 
│                                    │эффективности и надежности работы   │ 
│                                    │сооружений.                         │ 
│                                    │Стоимость данных сооружений не      │ 
│                                    │должна превышать 20% балансовой     │ 
│                                    │стоимости системы ее участков, на   │ 
│                                    │которые распространяется их действие│ 
│                                                                         │ 
│                            4.1.2. Деревянные                            │ 
│                                                                         │ 
│Замена поврежденных полов, стен,    │Смена отдельных свай с удалением    │ 
│подкосов, брусьев и других частей   │прикрывающих их устьев и окрылков с │ 
│сооружений. Восстановление обратных │последующим их восстановлением,     │ 
│фильтров, прилегающих к стенам и в  │полная или частичная перестройка    │ 
│низовой части водобоя, последующая  │временных и ветхих деревянных       │ 
│загрузка под полами и за стенами    │сооружений из местных материалов на │ 
│грунтом.                            │постоянные сооружения из долговечных│ 
│Восстановление полов с проконопачи- │материалов длиной до 30 м           │ 
│ванием щелей и заливкой их смолой.  │                                    │ 
│Замена поврежденных прогонов,       │                                    │ 
│подкосов и настила проезжего моста и│                                    │ 
│служебного мостика.                 │                                    │ 
│Подтягивание гаек, болтов и хомутов.│                                    │ 
│Восстановление планировки около     │                                    │ 
│сооружений.                         │                                    │ 



│Заделка щелей в шпунтах             │                                    │ 
│                                                                         │ 
│                          4.2. Мосты и акведуки                          │ 
│                                                                         │ 
│Устранение мелких повреждений       │Замена дорожного настила и лотков   │ 
│пролетного строения, дорожных одежд,│акведуков (для железобетонных и     │ 
│перил моста и колесоотбойных        │деревянных сооружений).             │ 
│брусьев, а также повреждений изоля- │Замена отдельных частей и блоков    │ 
│ции под лотком акведука. Удаление   │сооружений, а также отдельных ее    │ 
│насосов мусора из лотка акведука.   │элементов.                          │ 
│Очистка, шпаклевка, окраска конст-  │Устройство каркасов, стяжек и других│ 
│рукций.                             │креплений опор при появлении        │ 
│Ремонт креплений конусов.           │наклонно расположенных трещин в     │ 
│Засыпка камнем мест размыва реки или│бетонных и железобетонных устоях и  │ 
│канала около устоев и бычков моста  │бычках.                             │ 
│акведука. Подсыпка подъездов к      │Полная или частичная замена         │ 
│акведукам и мостам                  │деревянных мостов и акведуков на    │ 
│                                    │железобетонные или металлические или│ 
│                                    │устройство дополнительных в случае  │ 
│                                    │сложных инженерно-геологических     │ 
│                                    │условий и других технических причин │ 
│                                    │в целях повышения эффективности и   │ 
│                                    │надежности работы сооружений.       │ 
│                                    │Стоимость данных сооружений не      │ 
│                                    │должна превышать 20% балансовой     │ 
│                                    │стоимости системы или ее участков,  │ 
│                                    │на которые распространяется их      │ 
│                                    │действие. Ремонт опор с перекладкой │ 
│                                    │до 20% блоков                       │ 
│                                                                         │ 
│                          4.2.1. Железобетонные                          │ 
│                                                                         │ 
│Расчистка и заделка трещин, каверн и│Разборка лотков акведука или        │ 
│выбоин; торкретирование бетонных    │дорожного полотна, моста, замена    │ 
│поверхностей                        │изоляции и заделка трещин в бетоне с│ 
│                                    │последующим восстановлением         │ 
│                                    │конструкции.                        │ 
│                                    │Устройство дренажа за устоями       │ 
│                                                                         │ 
│                          4.2.2. Металлические                           │ 
│                                                                         │ 
│Замена слабых заклепок.             │Ликвидация смещений пролетных       │ 
│Устройство накладок в местах        │строений, выправление опор, их      │ 
│появления трещин.                   │укрепление или замена.              │ 
│Электронаплавка металла в местах    │Выправление погнутых элементов с    │ 
│утолщения сечения вследствие        │расклепкой и последующим восстанов- │ 
│коррозии.                           │лением клепки выправляемых элементов│ 
│Выправление катков                  │                                    │ 
│                                                                         │ 
│                            4.2.3. Деревянные                            │ 
│                                                                         │ 
│Подтягивание болтов и хомутов,      │Срезка загнившей части свай путем   │ 
│подбивка шпонок и клиньев.          │спиливания ниже уровня межени свежим│ 
│Замена досок настила служебного     │отрезом бревна.                     │ 
│мостика.                            │Замена поврежденных (загнивших)     │ 
│Смена отдельных элементов, за       │прогонов, подкосов и насадок.       │ 
│исключением свай                    │Замена дорожного настила и лотков   │ 
│                                    │акведука.                           │ 
│                                    │Усиление пролетных конструкций,     │ 
│                                    │устоев и бычков.                    │ 
│                                    │Замена ледорезов                    │ 



│                                                                         │ 
│                            5. Закрытая сеть                             │ 
│                                                                         │ 
│          5.1. Трубопроводы из металлических, асбестоцементных,          │ 
│                  железобетонных и полиэтиленовых труб                   │ 
│                                                                         │ 
│Освобождение трубопроводов или      │Вскрытие участков трубопроводов,    │ 
│отдельных участков от воды. Вскрытие│подлежащих ремонту, ремонт или      │ 
│участков трубопроводов в местах течи│замена труб (до 20% от общей        │ 
│и ее устранение с постановкой       │протяженности трубопровода), в т.ч. │ 
│ремонтных муфт, бандажей и хомутов; │на трубы большего диаметра или на   │ 
│заваркой свищей, сваркой стыков,    │трубы из другого материала.         │ 
│подчеканкой раструбов металлических │Смена изношенных фасонных частей.   │ 
│труб, проконопачиванием стыков      │Устройство в местах вертикальных    │ 
│асбестоцементных труб; устройством  │перегибов и в местах поворота       │ 
│монолитных железобетонных муфт на   │трубопровода (при необходимости)    │ 
│раструбных соединениях железобетон- │вставок, колен и упоров.            │ 
│ных труб и опор; обматыванием       │Замена изоляции трубопровода.       │ 
│полиэтиленовых труб специальной     │Подсыпка грунта по трассе трубо-    │ 
│лентой с последующим разогревом или │провода в местах близкого залегания │ 
│контактной сваркой встык с помощью  │труб к поверхности земли (во        │ 
│специальной металлической муфты (в  │избежание их порывов при вспашке).  │ 
│местах соединения полиэтиленовых    │Изменение расположения трасс трубо- │ 
│труб с металлическими частями).     │провода, вызванное техническими и   │ 
│Контрольная опрессовка              │хозяйственными причинами (не более  │ 
│отремонтированного участка, изоляция│20% от общей протяженности          │ 
│и засыпка траншей. Промывка         │трубопровода).                      │ 
│трубопроводов                       │Ремонт бетонной облицовки каналов   │ 
│                                    │(лотков) в их головной части у      │ 
│                                    │выхода из закрытых трубопроводов    │ 
│                                                                         │ 
│                              5.2. Арматура                              │ 
│                                                                         │ 
│Частичный ремонт задвижек, предохра-│Смена изношенных задвижек, гидран-  │ 
│нительных клапанов, гидрантов,      │тов, предохранительных клапанов,    │ 
│регуляторов давления, вантузов и    │регуляторов давления, вантузов и    │ 
│т.д.                                │т.д., в т.ч. замена на новые        │ 
│Набивка сальников, подтяжка болтов, │усовершенствованные.                │ 
│гаек и смена отдельных сальников,   │Устройство дополнительных вантузов, │ 
│прокладок в арматуре.               │задвижек, гидрантов и т.д.          │ 
│Смена болтов и прокладок во фланце- │При необходимости, армирование      │ 
│вых соединениях фасонных частей и в │сооружениями концов временных       │ 
│арматуре.                           │оросителей (кроме тупиковых для     │ 
│Окраска металлических частей.       │сброса воды в сбросную сеть).       │ 
│Обновление указательных таблиц и    │Ремонт задвижек, предохранительных  │ 
│знаков                              │клапанов и т.д. с их полной разбор- │ 
│                                    │кой, очисткой, смазкой, заменой     │ 
│                                    │изношенных деталей, регулировкой,   │ 
│                                    │наплавка, проточка, шлифовка        │ 
│                                    │уплотняющих поверхностей            │ 
│                                                                         │ 
│                          5.3. Колодцы и камеры                          │ 
│                                                                         │ 
│Устранение свищей и заделка         │Смена неисправных бетонных или      │ 
│отдельных мест повреждений кирпичной│железобетонных колец колодцев и     │ 
│кладки колодцев и камер.            │камер.                              │ 
│Установка блоков и колец колодцев в │Ремонт кирпичной кладки колодцев и  │ 
│нормальное положение в случае       │камер с разборкой и заменой         │ 
│нарушения их пространственного      │перекрытия кирпичных сводов и       │ 
│положения.                          │стальных балок.                     │ 
│Очистка колодцев от наносов и       │Перекладка горловин колодцев и      │ 



│мусора.                             │камер.                              │ 
│Ремонт крышек колодцев.             │Ремонт настилов в камере со сменной │ 
│Ремонт ходовых лестниц и скоб.      │задвижек.                           │ 
│Восстановление нарушений            │Полное восстановление гидроизоляции │ 
│гидроизоляции                       │колодцев.                           │ 
│                                    │Замена изношенных лотков и крышек.  │ 
│                                    │Смена лестниц и ходовых скоб.       │ 
│                                    │Устройство дополнительных колодцев  │ 
│                                                                         │ 
│                6. Затворы, подъемные механизмы, решетки                 │ 
│                                                                         │ 
│Устранение течи в уплотнении затво- │Извлечение затвора и разборка       │ 
│ров путем подтяжки уплотнений с     │подъемного механизма, выправление   │ 
│частичной заменой резины, брусьев   │узлов. Сварка, клепка, замена       │ 
│уплотнения, болтов, шайб и гаек.    │деталей. Замена поврежденных соро-  │ 
│Заварка трещин затвора. Очистка от  │удерживающих решеток, затворов и    │ 
│ржавчины и окраска металлических    │подъемных механизмов на новые, более│ 
│конструкций. Малый ремонт (без      │совершенные                         │ 
│разборки) механизма затвора с заме- │                                    │ 
│ной изношенных вкладышей подшипников│                                    │ 
│и болтов. Смазка трущихся частей.   │                                    │ 
│Замена электротехнических деталей.  │                                    │ 
│Исправление повреждений и окраска   │                                    │ 
│служебных мостиков. Очистка соро-   │                                    │ 
│удерживающих решеток от ржавчины и  │                                    │ 
│выправление погнутых полос          │                                    │ 
│                                                                         │ 
│                                7. Дренаж                                │ 
│                                                                         │ 
│                       7.1. Горизонтальный дренаж                        │ 
│                                                                         │ 
│Промывка или прочистка дренажных    │Промывка или прочистка дренажных    │ 
│линий и коллекторов при заилении до │линий и коллекторов со вскрытием и  │ 
│50% сечения труб.                   │перекладкой отдельных дрен.         │ 
│Замена отдельных трубок гончарного  │Устройство отдельных дополнительных │ 
│дренажа (до 5 шт. на дрену или      │дрен                                │ 
│коллектор).                         │                                    │ 
│Засыпка промоин и просадок над      │                                    │ 
│дренажными траншеями.               │                                    │ 
│Замена до 2,0 м участка пластмас-   │                                    │ 
│сового дренажа на отдельной дрене и │                                    │ 
│коллекторе                          │                                    │ 
│                                                                         │ 
│                7.2. Сооружения на горизонтальном дренаже                │ 
│                                                                         │ 
│            7.2.1. Смотровые и отстойные колодцы, поглощающие            │ 
│                           (открытые) колодцы                            │ 
│                                                                         │ 
│Очистка от наносов отстойников      │Перекладка всего колодца или его    │ 
│колодцев, дренажных устьев и лотков.│нижних звеньев с восстановлением    │ 
│Ремонт дренажных устьев с восстанов-│сопряжений с дренами засыпкой и     │ 
│лением соединения устьевой трубы с  │устройством замка.                  │ 
│дренажной линией. Засыпка промоин,  │Замена неисправных (разбитых) колец.│ 
│провалов у сооружений с устройством │Строительство отдельных дополнитель-│ 
│замка и трамбовкой. Заделка повреж- │ных поглощающих колодцев            │ 
│дений, зазоров и швов цементным     │                                    │ 
│раствором.                          │                                    │ 
│Выправление верхнего покосившегося  │                                    │ 
│кольца колодца. Замена или ремонт   │                                    │ 
│крышек. Ремонт скоб и лестниц.      │                                    │ 
│Смена фильтров-пробок               │                                    │ 



│                                                                         │ 
│                       7.2.2. Фильтрующие колодцы                        │ 
│                                                                         │ 
│Подсыпка песчано-гравийной смеси.   │Замена фильтрующего материала.      │ 
│Ремонт или восстановление ограждений│Полная перекладка колодца.          │ 
│                                    │Строительство отдельных дополнитель-│ 
│                                    │ных фильтрующих колодцев            │ 
│                                                                         │ 
│          7.2.3. Дренажные устья, воронки, береговая обстановка          │ 
│                                                                         │ 
│Подсыпка грунта в местах размывов,  │Перекладка коллектора на участке,   │ 
│удаление наилка.                    │прилегающем к устью, с установкой   │ 
│Прочистка устьев, заделка размывов и│нового устья и оголовка с           │ 
│промывов с устройством глиняного    │последующей засыпкой траншей и      │ 
│замка. Восстановление проектного    │устройством замка и крепления.      │ 
│положения устьевой трубы и оголовка.│Устройство дополнительных воронок в │ 
│Ремонт крепления устьевой части.    │местах размывов с их креплением и   │ 
│Ремонт воронок с подсыпкой камня или│восстановлением проектного профиля  │ 
│гравийно-щебеночной смеси.          │канала в местах размывов.           │ 
│Ремонт крепления воронок.           │Установка дополнительных знаков     │ 
│Устройство выводных борозд (или     │береговой обстановки                │ 
│труб) к воронкам.                   │                                    │ 
│Очистка, окраска и ремонт знаков    │                                    │ 
│береговой обстановки                │                                    │ 
│                                                                         │ 
│                    8. Скважины вертикального дренажа                    │ 
│                                                                         │ 
│Прокачка и очистка скважин от ила, а│Перебурка скважины. Извлечение      │ 
│фильтровой колонны - от продуктов   │старого и установка нового фильтра. │ 
│коррозии.                           │Замена изношенных деталей, узлов    │ 
│Подсыпка гравия вокруг колонки,     │водоподъемного оборудования и       │ 
│планировка площади вокруг колонки.  │регулирующей арматуры               │ 
│Частичный ремонт арматуры (вентили, │                                    │ 
│задвижки и др.)                     │                                    │ 
│                                                                         │ 
│                    8.1. Скважины наблюдательной сети                    │ 
│                                                                         │ 
│Очистка скважин от ила, исправление │Перебурка скважин и устройство      │ 
│дефектов защитного кольца, ремонт   │дополнительных скважин. Оснащение   │ 
│крышек, устройство глинистого замка │скважин более совершенными прибора- │ 
│                                    │ми, повышающими точность измерений  │ 
│                                                                         │ 
│              9. Устройство для гидрометрических наблюдений              │ 
│                                                                         │ 
│Устранение дефектов и повреждений   │Восстановление разрушенных          │ 
│для восстановления работоспособности│гидрометрических сооружений и       │ 
│гидрометрических сооружений,        │створов, водомерных постов.         │ 
│оборудования, гидрометрических      │Устройство и оборудование новых     │ 
│створов и водомерных постов         │дополнительных гидрометрических     │ 
│                                    │постов для наблюдений за стоком и   │ 
│                                    │уровнем воды (в размере, не превы-  │ 
│                                    │шающем 20% от общего количества     │ 
│                                    │действующих постов, включающих в    │ 
│                                    │себя:                               │ 
│                                    │- фиксированное русло, облицованное │ 
│                                    │сборными железобетонными плитами;   │ 
│                                    │- металлический мостик;             │ 
│                                    │- колодец для самописцев)           │ 
│                                                                         │ 
│                     10. Дороги и сооружения на них                      │ 
│                                                                         │ 



│Заделка выбоин, проездок и небольших│Исправление земляного полотна с     │ 
│проломов малыми (площадью до 3 кв.  │доведением его геометрических       │ 
│м) картами при площади ремонта до   │параметров до норм, определяемых    │ 
│200 кв. м.                          │категорией ремонтируемой дороги.    │ 
│Ликвидация волн и наплывов. Заделка │Ликвидация пучинистых, оползневых,  │ 
│швов и трещин.                      │обвальных участков, устройство      │ 
│Поверхностная обработка покрытия с  │дренажей, изолирующих прослоек и др.│ 
│объемом работ до 300 кв. м.         │работы, обеспечивающие устойчивость │ 
│Обеспыливание органическими и       │земляного полотна. Восстановление   │ 
│неорганическими связующими          │существующих водоотводных устройств.│ 
│веществами.                         │Исправление просадок и проломов     │ 
│(Примечание: обеспыливание черных   │большими картами (площадью более 25 │ 
│покрытий хлористым кальцием         │кв. м) с одновременным ремонтом (при│ 
│запрещено.)                         │необходимости) основания и земляного│ 
│Восстановление покрытий после       │полотна при площади мест, подлежащих│ 
│разрытий на проезжей части.         │ремонту, более 200 кв. м.           │ 
│Частичная планировка откосов насыпей│Поверхностная обработка покрытий с  │ 
│и выемок с засевом трав. Подсыпка,  │объемом работ более 300 кв. м.      │ 
│срезка и планировка обочин на       │Восстановление дорожного покрытия.  │ 
│отдельных участках. Исправление     │Профилирование грунтовых дорог,     │ 
│профиля грунтовых дорог на отдельных│изменения трасс отдельных дорог при │ 
│участках, без введения добавок      │условии, что стоимость              │ 
│(грейдерование).                    │дополнительных работ не превышает   │ 
│Очистка кюветов                     │20% (единовременно) балансовой      │ 
│                                    │стоимости дорог                     │ 
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

  
  
  
  
  



 
Приложение 5 
(обязательное) 

  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

  
┌──────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┐ 
│   Наименование сооружений и работ    │Примерный│     Периодичность      │ 
│                                      │ средний │ капитального ремонта,  │ 
│                                      │  срок   │          лет           │ 
│                                      │ службы, ├─────┬──────────────────┤ 
│                                      │   лет   │РСФСР│   РСФСР (зоны)   │ 
│                                      │         │  в  ├───┬────┬───┬─────┤ 
│                                      │         │целом│ I │ II │III│ IV  │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼───┼─────┤ 
│                  1                   │    2    │  3  │ 4 │ 5  │ 6 │  7  │ 
├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼───┼────┼───┼─────┤ 
│1. Водохранилища и реки               │         │     │   │    │   │     │ 
│1.1. Водохранилища                    │         │     │   │    │   │     │ 
│Русловые:                             │         │     │   │    │   │     │ 
│- при плотинах железобетонных бетонных│70 - 50  │     │   │    │   │     │ 
│и каменно-набросных, земляных (кроме  │         │     │   │    │   │     │ 
│водохранилищ при крупных ГЭС),        │         │     │   │    │   │     │ 
│деревянных                            │         │     │   │    │   │     │ 
│Крепление берегов:                    │         │     │   │    │   │     │ 
│- железобетонными плитами             │         │7    │   │    │   │     │ 
│- плетневыми клетками с заполнением   │         │2    │   │    │   │     │ 
│камнем                                │         │     │   │    │   │     │ 
│Наливные:                             │         │     │   │    │   │     │ 
│- при плотинах железобетонных,        │100 - 80 │     │   │    │   │     │ 
│бетонных, каменных и земляных (кроме  │         │     │   │    │   │     │ 
│водохранилищ при крупных ГЭС),        │         │     │   │    │   │     │ 
│деревянных                            │         │     │   │    │   │     │ 
│Крепление берегов:                    │         │     │   │    │   │     │ 
│- железобетонными плитами             │         │10   │   │    │   │     │ 
│- плетневыми клетками с заполнением   │         │2    │   │    │   │     │ 
│камнем                                │         │     │   │    │   │     │ 
│1.2. Водоприемники осушительных       │         │     │   │    │   │     │ 
│систем:                               │         │     │   │    │   │     │ 
│- в минеральных грунтах               │60       │10   │10 │10  │10 │8    │ 
│- торфяных грунтах                    │40       │6    │6  │6   │6  │6    │ 
│1.3. Плотины и дамбы                  │         │     │   │    │   │     │ 
│Земляные плотины на прудах            │60       │8    │5  │8   │10 │6    │ 
│Земляные плотины на водохранилищах и  │80       │9    │7  │9   │10 │6    │ 
│польдерах                             │         │     │   │    │   │     │ 
│Водохранилищные плотины               │         │     │   │    │   │     │ 
│Каменные, набросные, бетонные и       │100      │10   │9  │10  │10 │10   │ 
│железобетонные                        │         │     │   │    │   │     │ 
│1.4. Струенаправляющие, берегоукрепи- │         │     │   │    │   │     │ 
│тельные, защитные устройства          │         │     │   │    │   │     │ 
│Дамбы из бетонных массивов            │30       │10   │   │    │   │     │ 
│Дамбы ограждающие земляные без        │50       │10   │   │    │   │     │ 
│облицовки                             │         │     │   │    │   │     │ 
│Крепление берегов железобетонными     │50       │7    │   │    │7  │7    │ 
│плитами                               │         │     │   │    │   │     │ 
│Крепление фашинами                    │15       │3    │   │    │   │     │ 
│Крепление плетневыми клетками с       │5        │2    │   │    │   │     │ 
│заполнением камнем                    │         │     │   │    │   │     │ 
│Крепление одерновкой в клетку         │5        │5    │   │5   │5  │     │ 
│1.5. Водозаборные сооружения,         │         │     │   │    │   │     │ 



│водовыпуски и водосбросы              │         │     │   │    │   │     │ 
│Водозаборные сооружения закрытых      │         │     │   │    │   │     │ 
│типов:                                │         │     │   │    │   │     │ 
│- железобетонные, бетонные и каменные │50       │10   │   │    │   │     │ 
│- деревянные                          │10       │5    │   │    │   │     │ 
│Водозаборные и водосбросные сооружения│         │     │   │    │   │     │ 
│открытых типов (водовыпуски и         │         │     │   │    │   │     │ 
│водосливы)                            │         │     │   │    │   │     │ 
│- железобетонные, бетонные и каменные │80       │7    │5  │9   │8  │4    │ 
│- железобетонные тонкостенные         │60       │7    │5  │9   │8  │4    │ 
│- железобетонные, бетонные и каменные │40       │7    │5  │9   │8  │4    │ 
│при водоемах                          │         │     │   │    │   │     │ 
│- деревянные                          │10       │5    │   │    │   │     │ 
│1.6. Тоннели                          │         │     │   │    │   │     │ 
│Без облицовки                         │100      │20   │   │    │   │     │ 
│С бетонной облицовкой в безнапорных   │70       │15   │   │    │   │     │ 
│тоннелях                              │         │     │   │    │   │     │ 
│С бетонной облицовкой в напорных      │40       │10   │   │    │   │     │ 
│тоннелях                              │         │     │   │    │   │     │ 
│1.7. Отстойники                       │         │     │   │    │   │     │ 
│При плотинном водозаборе              │80       │10   │   │    │   │     │ 
│При бесплотинном водозаборе           │         │     │   │    │   │     │ 
│  в земляном русле                    │30       │10   │   │    │   │     │ 
│  в облицованном русле                │50       │10   │   │    │   │     │ 
│Регулирующие сооружения при отстойнике│40       │8    │   │    │   │     │ 
│2. Гидротехнические сооружения на     │         │     │   │    │   │     │ 
│каналах                               │         │     │   │    │   │     │ 
│Перегораживающие сооружения и         │         │     │   │    │   │     │ 
│регуляторы-водовыпуски                │         │     │   │    │   │     │ 
│Железобетонные, бетонные и каменные с │         │     │   │    │   │     │ 
│расходом, куб. м/с:                   │         │     │   │    │   │     │ 
│  более 50                            │60       │10   │10 │10  │10 │10   │ 
│  от 10 до 50                         │50       │9    │9  │10  │8  │8    │ 
│  от 1 до 10                          │40       │9    │9  │10  │8  │8    │ 
│  менее 1                             │20       │7    │8  │9   │7  │7    │ 
│Деревянные                            │10       │5    │   │    │   │     │ 
│Перепады и быстротоки                 │         │     │   │    │   │     │ 
│Железобетонные, бетонные и каменные с │         │     │   │    │   │     │ 
│расходом, куб. м/с:                   │         │     │   │    │   │     │ 
│  более 10                            │50       │10   │10 │10  │   │10   │ 
│  от 1 до 10                          │40       │7    │5  │8   │8  │7    │ 
│  менее 1                             │20       │7    │7  │7   │7  │6    │ 
│Деревянные                            │10       │5    │   │    │   │     │ 
│Консольные перепады                   │         │     │   │    │   │     │ 
│Железобетонные с расходом менее       │25       │5    │   │    │   │     │ 
│10 куб. м/с                           │         │     │   │    │   │     │ 
│Деревянные                            │10       │5    │   │    │   │     │ 
│Дюкеры                                │         │     │   │    │   │     │ 
│железобетонные с расходом, куб. м/с:  │         │     │   │    │   │     │ 
│  более 50                            │60       │15   │   │    │   │     │ 
│  от 10 до 50                         │50       │12   │   │    │   │     │ 
│  от 1 до 10                          │40       │10   │   │    │   │     │ 
│  менее                               │20       │7    │   │    │   │     │ 
│Деревянные                            │10       │5    │   │    │   │     │ 
│Трубы-ливневыпуски                    │         │     │   │    │   │     │ 
│железобетонные, бетонные,             │40       │8    │   │    │   │     │ 
│металлические и каменные              │         │     │   │    │   │     │ 
│деревянные                            │10       │5    │   │    │   │     │ 
│2.2. Акведуки и мосты                 │         │     │   │    │   │     │ 
│Железобетонные, бетонные и каменные с │         │     │   │    │   │     │ 
│расходом, куб. м/с:                   │         │     │   │    │   │     │ 



│  более 50                            │60       │15   │15 │15  │15 │15   │ 
│  от 10 до 30                         │50       │12   │   │    │   │     │ 
│  от 1 до 10                          │40       │10   │   │    │   │     │ 
│  менее 1                             │20       │7    │   │    │   │     │ 
│Металлические                         │100      │20   │20 │20  │20 │20   │ 
│Деревянные                            │10       │7    │7  │7   │7  │7    │ 
│2.3. Трубы-переезды                   │         │     │   │    │   │     │ 
│  диаметром до 0,5 м                  │         │5    │6  │6   │5  │<...>│ 
│  более 0,5 м                         │         │10   │12 │12  │10 │6    │ 
│2.4. Затворы, подъемные механизмы,    │         │     │   │    │   │     │ 
│решетки                               │         │     │   │    │   │     │ 
│Затворы плоские сварные               │15       │3    │   │    │   │     │ 
│Решетки сороудерживающие              │5        │2    │   │    │   │     │ 
│Рыбозащитные устройства               │5        │2    │2  │2   │2  │2    │ 
│3. Открытые каналы                    │         │     │   │    │   │     │ 
│3.1. Земляные                         │         │     │   │    │   │     │ 
│Оросительные системы:                 │         │     │   │    │   │     │ 
│  межхозяйственные                    │50       │7    │7  │10  │6  │5    │ 
│  внутрихозяйственные                 │100      │7    │7  │10  │   │5    │ 
│  коллекторно-дренажные               │30       │10   │   │    │   │     │ 
│Осушительные системы:                 │         │     │   │    │   │     │ 
│межхозяйственные                      │         │     │   │    │   │     │ 
│  в легких торфяных грунтах           │40       │6    │6  │6   │8  │6    │ 
│  в тяжелых грунтах                   │50       │10   │10 │10  │10 │8    │ 
│внутрихозяйственные                   │         │     │   │    │   │     │ 
│  в легких торфяных грунтах           │40       │6    │6  │6   │6  │6    │ 
│  в тяжелых грунтах                   │50       │10   │10 │10  │10 │8    │ 
│  в плывунных грунтах                 │40       │5    │5  │5   │5  │4    │ 
│3.2. Облицованные                     │         │     │   │    │   │     │ 
│Железобетоном и бетоном с расходом,   │         │     │   │    │   │     │ 
│куб. м/с:                             │         │     │   │    │   │     │ 
│  более 10                            │75       │5    │   │    │   │     │ 
│  от 2 до 10                          │50       │5    │   │    │   │     │ 
│  менее                               │30       │5    │   │    │   │     │ 
│Камнем с расходом менее 10 куб. м/с   │40       │5    │   │    │   │     │ 
│3.3. Лотковые                         │25       │6    │6  │6   │   │     │ 
│4. Закрытая сеть                      │         │     │   │    │   │     │ 
│4.1. Оросительная                     │         │     │   │    │   │     │ 
│переносная                            │         │5    │5  │5   │4  │3    │ 
│стационарная                          │25       │     │   │    │   │     │ 
│стальная                              │25       │10   │10 │15  │10 │9    │ 
│асбестоцементная                      │40       │7    │5  │7   │8  │6    │ 
│чугунная                              │60       │5    │5  │5   │5  │     │ 
│железобетонная                        │50       │6    │5  │7   │6  │8    │ 
│арматура                              │25       │6    │5  │7   │6  │6    │ 
│в т.ч. гидранты                       │         │6    │6  │8   │5  │5    │ 
│Станции катодной защиты               │20       │10   │   │    │   │     │ 
│Установки проекторной защиты          │10       │5    │   │    │   │     │ 
│4.2. Осушительная                     │         │     │   │    │   │     │ 
│из пластмассовых труб                 │60       │10   │10 │10  │12 │10   │ 
│из гончарных труб                     │60       │3    │15 │15  │12 │12   │ 
│в сложных условиях                    │         │7    │   │7   │7  │     │ 
│Дренажные устья                       │         │     │   │    │   │     │ 
│бетонные и железобетонные             │25       │8    │8  │8   │8  │8    │ 
│пластмассовые                         │20       │6    │6  │6   │6  │6    │ 
│4.3. Колодцы                          │         │     │   │    │   │     │ 
│Смотровые, отстойные, поглотительные  │         │7    │5  │10  │6  │8    │ 
│(открытые)                            │         │     │   │    │   │     │ 
│Фильтрующие                           │         │4    │4  │4   │4  │4    │ 
│4.4. Скважины вертикального дренажа   │         │     │   │    │   │     │ 
│Скважины в нормальных условиях        │15       │3    │   │    │   │     │ 



│Скважины в агрессивных условиях       │10       │2    │   │    │   │     │ 
│4.5. Скважины наблюдательной среды    │10       │2    │   │    │   │     │ 
│5. Устройства для гидрометрических    │         │     │   │    │   │     │ 
│наблюдений                            │         │     │   │    │   │     │ 
│Гидрометрические водомерные станции на│20       │3    │   │    │   │     │ 
│реках                                 │         │     │   │    │   │     │ 
│Гидрометрические водомерные посты на  │10       │2    │   │    │   │     │ 
│каналах                               │         │     │   │    │   │     │ 
│Гидрометрические водомерные створы    │10       │2    │   │    │   │     │ 
│6. Дороги эксплуатационные            │         │     │   │    │   │     │ 
│Дороги с одеждой                      │         │     │   │    │   │     │ 
│  облегченного типа                   │15       │15   │15 │15  │15 │15   │ 
│  переходного типа                    │6        │6    │6  │6   │6  │6    │ 
│  грунтовые дороги                    │3        │3    │3  │3   │3  │3    │ 
│7. Внутрихозяйственные линии ЛЭП      │         │     │   │    │   │     │ 
│(воздушная с напряжением до 20 кВ)    │         │     │   │    │   │     │ 
│  на деревянных опорах                │7        │7    │7  │7   │7  │7    │ 
│  на металлических опорах             │10       │10   │10 │10  │10 │10   │ 
│8. Внутрихозяйственные линии воздушной│10       │10   │10 │10  │10 │10   │ 
│связи                                 │         │     │   │    │   │     │ 
│9. Кротование                         │4        │     │4  │4   │   │     │ 
│10. Капитальная планировка            │10       │10   │10 │10  │10 │10   │ 
└──────────────────────────────────────┴─────────┴─────┴───┴────┴───┴─────┘ 

  
  
  
  
  



 
Приложение 6 
(обязательное) 

  
__________________________ 
(наименование предприятия) 
  
                                ОПИСЬ РАБОТ 
по текущему ремонту (капитальному) ________________________________________ 
                                    (наименование земле(водо)пользователя) 
  
по согласованию на "__" ______________ 19__ г. 
  
Наименование  
работ      

Единица    
измерения   

Количество Цена Стоимость Примечание 

  
  
  

                            СВОДНАЯ ОПИСЬ РАБОТ 
на текущий (капитальный) ремонт ___________________________________________ 
                                   (наименование земле(водо)пользователя) 
  
по согласованию на "__" ______________ 19__ г. 
  
Наименование  
объекта     

Описание работ Единица   
измерения  

Кол‐во Цена Сумма в  
тыс. руб. 

Примечание 

  
  
  
  
  



 
Приложение 7 
(обязательное) 

  
__________________________ 
(наименование предприятия) 
  
                                                            УТВЕРЖДАЮ 
                                                     Начальник ____________ 
                                                     "__" _________ 19__ г. 
  
                                    АКТ 
                приемки сооружений, каналов и оборудования, 
                       законченных текущим ремонтом 
  
Комиссия по приемке в составе председателя ________________________________ 
членов комиссии ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
произвела в период с _____________________ по _____________________ приемку 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Установлено: 
1. Выполнен текущий ремонт: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. Ремонт выполнен за время с _____________________ по ____________________ 
за ___________________ календарных дней при сроке по плану ________________ 
3. Сооружения,   каналы,   оборудование   проработало с  момента  окончания 
предыдущего ремонта до начала настоящего __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (по сооружениям, по каналам, по оборудованию) 
  
4. Комиссией были опробованы в работе и было признано следующее: 
___________________________________________________________________________ 

  
N  
п/п 

Наименование 
сооружений и 
каналов    

Оценка состояния на 
основании осмотра и 
опробования     

Допускается  
к нормальной 
эксплуатации 

Сметная   
стоимость  
принятых   
работ, руб. 

Фактическая 
стоимость  
принятых   
работ, руб. 

  
5. Суммарная сметная стоимость принятых работ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Предложения комиссии о дополнительных работах и сроках их исполнения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
    Подписи: 

  
  
  
  
  



 
Приложение 8 
(обязательное) 

  
__________________________ 
(наименование организации) 
  
                                                            УТВЕРЖДАЮ 
                                                     Начальник ____________ 
                                                     "__" _________ 19__ г. 
  
                                    АКТ 
                 приемки сооружения и каналов законченных, 
                           капитальным ремонтом 
  
Комиссия по приемке в составе: 
Председателя ______________________________________________________________ 
Членов комиссии ___________________________________________________________ 
приказом от "__" _____________ 19__ г. N ________________ произвела приемку 
в период с ____________________________ по ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                           (сооружения, канала) 
  
1. Капитальный ремонт осуществлялся _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование организации, выполнявшей ремонт) 
  
2. Комиссии была предъявлена следующая  документация  (проектные материалы, 
акты, справки и др.) ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Ремонт выполнен за время с _____________________ по ____________________ 
за ___________________ календарных дней при сроке по плану ________________ 
4. Сооружения, каналы  проработали с момента  окончания предыдущего ремонта 
до начала настоящего ______________________________________________________ 
5. Объекты выполненного капитального ремонта были  осмотрены  и опробованы, 
причем было установлено следующее _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  
Наименование 
сооружений и 
каналов    

Оценка состояния на 
основании осмотра и 
опробования     

Допускается  
к нормальной 
эксплуатации 
(срок)    

Сметная   
стоимость  
принятых   
работ, руб. 

Фактическая 
стоимость  
принятых   
работ, руб. 

  
Суммарная стоимость принятых работ 
  
6. В  процессе  ремонта  имели  место  следующие  отступления  от проекта и 
строительных норм и правил 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (перечислить все выявленные отступления, указать по какой причине эти 
   отступления произошли, кем и когда санкционированы, дать предложения 
                        комиссии по этому вопросу) 
  
7.  Следующие  недоделки,   не   препятствующие   нормальной   эксплуатации 
сооружений и каналов, подлежат устранению 
  



N  
п/п 

Перечень  
недоделок 

Сметная стоимость 
недоделок, руб.  

Срок    
устранения 
недоделок  

Наименование      
организации, обязанной 
устранить недоделки   

  
    Решение комиссии 
  
Капитальный ремонт сооружений и каналов,  перечисленных в  настоящем  акте, 
считать принятым 
                                      Председатель комиссии       (подпись) 
                                      Члены комиссии              (подпись) 
  
    Сдали: 
Представители подрядных и субподрядных организаций                (подписи) 

  
Примечание:  Настоящий  акт  может  быть  дополнен  с  учетом  особенностей 

ремонтированных сооружений и каналов. 
  
  
  
  
  



 
Приложение 9 
(обязательное) 

  
__________________________ 
(наименование организации) 
  
                                                            УТВЕРЖДАЮ 
                                                     Начальник ____________ 
                                                     "__" _________ 19__ г. 
  
                                    АКТ 
            приемки оборудования, прошедшего капитальный ремонт 
  
Комиссия по приемке в составе: 
Председателя ______________________________________________________________ 
Членов комиссии ___________________________________________________________ 
назначенная _______________________________________________________________ 
приказом от "__" _______________ 19__ г. N ___________ произвела в период с 
_____________ 19__ г. по ____________________ приемку и проверку капитально 
отремонтированных _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование оборудования и их краткая техническая характеристика) 
  
1. Капитальный ремонт осуществлялся _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (наименование организации, выполнявшей ремонт) 
  
2. Ремонт выполнен за время с _____________________ по ____________________ 
за ___________________ календарных дней при сроке по плану ________________ 
3. Оборудование проработало с момента  окончания  предыдущего  капитального 
ремонта до начала настоящего ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. Комиссией произведены следующие дополнительные испытания  и  опробования 
оборудования    (кроме   испытаний   и   опробования,   зафиксированных   в 
исполнительной   документации,   предъявленной  организацией, производившей 
капитальный ремонт) 
5. В результате осмотра, испытания и опробования  оборудования,  прошедшего 
капитальный ремонт, было установлено следующее: 
  
N  
п/п 

Наименование  
оборудований, 
агрегатов   

Оценка состояния  
на основании    
осмотра, испытания 
и опробования    

Допускается  
к нормальной 
эксплуатации 
(срок)    

Сметная   
стоимость  
принятых   
работ, руб. 

Фактическая 
стоимость  
принятых   
работ, руб. 

  
Суммарная стоимость принятых работ 
  
6. Перечень прилагаемой к акту проектно-сдаточной документации 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
                             Решение комиссии 
  
Капитальный  ремонт  оборудования,   перечисленного   в   настоящем   акте, 
считать ___________________________________________________________________ 
  
    Председатель комиссии                        (подпись) 
    Члены комиссии                               (подпись) 
  



    Сдали: 
    Представители подрядной 
    и субподрядной организации 

  
Примечание:  Настоящий  акт  может  быть  дополнен  с  учетом  особенностей 

ремонтированного оборудования. 
  

 


